Операційний менеджмент by Черепанова, Вікторія Олександрівна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 












Практикум для студентів  спеціальностей 








Харків   
НТУ «ХПІ» 
 2014 




Рецензент: С.І.Віхляєва, к.е.н., доцент, професор кафедри 
організації виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ»  
 





Ч –46.    Операційний менеджмент / практикум: навч. 
посіб./ В.О.Черепанова. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. –   136 с.    
 
Практикум – навчальний посібник до проведення 
практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для 
студентів очної та заочної форми навчання зі спеціальностей 
6.000014 «Економіка підприємств», 6.060309 «Облік та аудит».  У 
нему наведено контрольні питання за темами курсу, тести, 
приклади вирішуванних практичних задач, завдань для самостійної 
роботи, варіанти двох модульних контрольних робіт та завдання 
для проведення розрахунково-графічних робіт по варіантах. 
Іл. 31, табл.39, бібліогр.  20 назв. 
 
 
                                                                        УДК 658.51 (075) 
                                                                             ББК65.301я7 
© В.О.Черепанова, 2014 
© НТУ «ХПІ», 2014 




Вступ ................................................................................ 4 
Практичне заняття 1 ........................................................ 6 
Практичне заняття 2 та практичне заняття 3 ................ 19 
Практичне заняття 4. ..................................................... 35 
Практичне заняття 5 ...................................................... 46 
Практичне заняття 6 ...................................................... 55 
Практичне заняття 7. ..................................................... 75 
Практичне заняття  8 ..................................................... 90 
Розрахунково-графічне завдання з дисципліни .......... 102 










  4 
ВСТУП 
 
Менеджмент – вид професійної діяльності людей, що 
займаються організацією та координацією процесів з досягненню 
системи цілей, що вживаються і реалізованих з використанням 
наукових підходів, концепції маркетингу та людського фактора. 
Операційний менеджмент – один із курсів з менеджменту, що 
входять до програми підготовки фахівців вищої кваліфікації за 
спеціальністю «Менеджмент». 
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців до курсу 
«Операційний менеджмент» студенти вивчають такі спеціальні 
дисципліни: «Основи менеджменту», «Економіка організації» 
(фірми, підприємства), «Теорія організації», «Менеджмент якості», 
«Маркетинг», «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний 
менеджмент» та ін. Після засвоєння курсу «Операційний 
менеджмент» студенти вивчають такі дисципліни: «Статистика», 
«Фінансовий менеджмент», «Розробка управлінського рішення», 
«Міжнародний менеджмент» та ін. 
У життєвому циклі товарів «Операційний менеджмент» може 
знаходитися в середині, тобто до стадії виробництва перебувають 
стадії маркетингу, науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР). 
Основна мета даного курсу полягає в ознайомленні студентів з 
функціональними концепціями та методами, застосовуваними для 
досягнення інтенсивності виробничих і сервісних операцій. Знання 
операційного менеджменту необхідно менеджеру будь-якої фірми, 
але існує ще ряд інших важливих причин, за якими слід вивчати цю 
дисципліну. 
     Будь-яку освіту у сфері бізнесу не може вважатися 
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повноцінною, якщо фахівець не знайомий з сучасними методами 
управління виробничим процесом. 
Знання сутності операційного менеджменту забезпечує 
систематичний підхід до оцінки різних організаційних 
процесів. Вивчення принципів операційного менеджменту 
відкриває перед майбутнім фахівцем цікаві і дуже різноманітні 
перспективи кар`єрного зростання. 
Концепції та методи операційного менеджменту широко 
застосовуються іншими функціями бізнесу. 
Організаційно-технологічну підготовку (ОТПП) нової продукції 
може здійснювати як юридично самостійна організація, так і сам 
виробник. Після стадії виробництва йдуть стадії підготовки нового 
товару до функціонування (цю стадію іноді називають стадією 
обігу), експлуатації (включаючи ремонти) та утилізації 
товару. Звідси можна зробити висновок, що відповідно до 
принципу системного підходу ефективність виробництва (або 
операційного менеджменту) повністю залежить від якості робіт зі 
стратегічного маркетингу, НДДКР та ОТПП. 
Менеджери повинні займатися не тільки організацією та 
мотивацією досягнення цілей, психологічними аспектами 
управління персоналом, а й знати основи техніки, технології, 
економіки, володіти методами маркетингу, аналізу, прогнозування, 
економічного обґрунтування управлінського рішення, його 
планування, знати методи розробки товару, організації його 
виробництва , збуту і фірмового обслуговування. 
рактикум з операційного менеджменту дозволяє ознайомитися з 
програмою курсу, визначити назви тем, що виносяться до 
теоретичної підготовки та практичних занять, а також з завданнями 
до модульного контролю та розрахунково-графічного завдання. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 
(2 академічні години) 
 
Практичне заняття 1 об'єднує такі теми курсу – тема 1 
«Операційний менеджмент: поняття, призначення, економічна 
сутність» та тема 2 «Виробничий процес, типи виробництва та 
організаційна структура підприємства». 
 
Контрольні питання за темами 
1. Значення виробництва. Еволюція досліджень в області 
виробничого менеджменту. 
2. Виробництво і виробничі системи. 
3. Об'ект, предмет і завдання операційного менеджменту. 
4. Діяльність операційних менеджерів. 
5. Продуктивність і операційно ий менеджмент. 
6. Поняття про виробничий процес. 
7. Операція, види операцій, управління операціями. 
8. Прінціпи організації виробництва. 
9. Виробничий цикл. 
10. Типи виробництва. 
11. Вплив типу виробництва на організаційну структуру 
управління. 
 
Тести для самоконтролю 
Тест 1. Операційний менеджмент – це ... 
А). Усі види діяльності, пов'язані з навмиснім перетворенням 
(трансформацією) матеріалів, інформації чи покупців; 
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Б). Діяльність, пов'язана з розробкою, використанням та 
удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється 
основна продукція чи послуга; 
В). Цілеспрямована діяльність з управління операціями 
придбання необхідніх ресурсів, їх трансформації у готовий продукт 
(послугу) з поставкою безпосередньо споживачу чи на ринок. 
Тест 2. Мета операційного менеджменту - це ... 
А). Формування ефектівної системи управління операціями у 
віробніцтві, сервісі, яка направлена на побудову систем управління; 
Б). Побудова ефективної системи дослідження цільового ринку; 
В). Відтворення системи управління, яка забезпечує виконання 
необхідних заходів та процедур для одержання відповідних 
результатів діяльності фірми на цільових ринках. 
Тест 3. Предметом операційного менеджменту є: 
А). Вивчення основ формування операційних систем та методів 
управління ними; 
Б). Закономірності планування, будування та ефективного 
використання операційних систем організації; 
В). Будування операційних систем, які забезпечують виконання 
необхідних дій та процедур для одержання ринкового результату. 
Тест 4. Основним завдання операційного менеджменту є;  
А). Будування операційніх систем, які забезпечуються виконан 
необхідніх дій та процедур для одержання ринкового результату; 
Б). Цілеспрямована діяльність з управління операціями 
придбання необхідніх ресурсів, їх трансформації у готовий продукт 
(послугу) з поставкою безпосередньо споживачу чи на ринок; 
В). Закономірності планування, будування та ефективного 
використання операційних систем організації. 
Тест 5. Сутність управління виробництвом складається з: 
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А). Розробки та реалізації загальної стратегії, виробничої 
системи, планування та контролю поточного функціонування 
контролю; 
Б). Розробки та реалізації напрямів діяльності виробничої 
системи, системи матеріально-технічного забезпечення та 
фінансової стратегії; 
В). Розробки заходів розвитку виробничих потужностей, 
маркетінгової політики, фінансової стратегії та взагалі іміджу 
компанії. 
Тест 6. Виробнича система може бути представленою як: 
А). «Пасиви – активи – прибуток»; Б) «Витрати – переробка – 
випуск»; В). «Гроші – товари – виробництво – товари – гроші + 
прибуток». 
Тест 7. Економіка, дослідження операцій, технологія та 
організація складають фундамент… 
А). Організації виробництва; Б). Виробничого маркетингу; 
В). Операційного менеджменту; Д). Економіки підприємства; 
Е). Усі відповіді вірні. 
 Тест 8. Операція – це … 
А). Ряд практичних дій, направлених на досягнення конкретної 
мети; 
Б). Ряд практичних дій, направлених на придбання інших фірм; 
В). Ряд практичних дій, направлених на функціонування 
цільового ринку. 
Тест 9. До принципів раціональної організації виробничих 
процесів відносяться: 
А). Пропорціональність, паралельність, ймовірність, 
ритмічність, непереривність, рівномірність; 
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Б).Пропорціональність, прямо текучість, паралельність, 
ритмічність, непереривність, рівномірність; 
В).Пропорціональність, прямо текучість, своєчасність, 
ймовірність,  непереривність, рівномірність. 
Тест 10. Модель виробничої системи складається з елементів: 
А). Персонал, заводи, комплектуючі, процеси, система 
планування та управління; 
Б). Персонал, процеси, система планування та управління; 
В). Заводи, виробничі фонди, персонал, комплектуючі. 
Тест 11. Виробнича система – це… 
А). Система, котра використовує інвестиційні ресурси компанії 
для діяльності персоналу, що направлена на виробництво продукції 
чи здійснення послуги; 
Б). Система, котра використовує фінансові ресурси компанії для 
переробки товарно-матеріальних цінностей з метою виробництва 
продукції чи надання послуги; 
В). Система, котра використовує операційні ресурси компанії 
для переробки факторів виробництва, які  вводяться в  неї для 
виробництва продукції чи надання послуги. 
Тест 12. Виробничий процес складається з… 
А). Робочих операцій та є календарним періодом, на протязі 
якого предмет праці проходе усі стадії виробництва; 
Б). Робочих прийомів, за допомогою яких виробляється 
продукція;  
В). Окремих операцій щодо придбання виробничих 
потужностей та предметів праці. 
Тест 13. Робочий період та час переривів – це.. 
А). Виробничий процес; Б). Виробничий цикл; В). Період 
виробництва продукції. 
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Тест 14. Технологічні та нетехнологічні операції складають: 
А). Робочий період; Б). Робочий процес; В). Робочі прийоми; 
Г). Усі відповіді вірні. 
 Тест 15. Операціями є такі види діяльності, як: 
А). Виробництво, матеріальне-технічне забезпечення, сервіс, 
транспортування; 
Б). Матеріально-технічне забезпечення, поставки продукту 
споживачеві, сервіс, транспортування; 
В). Виробництво, поставки продукту споживачеві, сервіс, 
транспортування. 
Тест 16. Прямими обмеженнями управління операціями є… 
А). Дефіцит систематизованих уявлень про об’єкт та час для 
прийняття рішення; 
Б). Дефіцит матеріальних та фінансових ресурсів; 
В). Дефіцит матеріальних, фінансових та людських ресурсів. 
Тест 17. Тип виробництва – це.. 
А). Комплексна характеристика виробництва, що обумовлена 
його спеціалізацією, обсягом та  номенклатурою продукції;  
Б). Комплексна характеристика технічних, організаційних та 
економічних особливостей виробництва, що обумовлена його 
спеціалізацією, обсягом та стійкістю номенклатури виробів, а 
також формою руху виробів по робочих місцях;  
В). Комплексна характеристика продукції, номенклатури 
виробів, а також форми руху виробів по робочих місцях.  
Тест 18. Типи виробництва: 
А). Індивідуальне, серійне, одиничне, масове, безперервне; 
Б). Індивідуальне, крупносерійне, масове; 
В). Серійне, одиничне, масове, безперервне. 
Тест 19. Основні цеха розподіляються на: 
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А). Заготовчі, обробні, зборні, допоміжні;  
Б). Заготовчі, обробні, зборні; 
В). Заготовчі, зборні, допоміжні, обслуговуючі господарства. 
Тест 20. Для промислових підприємств характерно …. види 
виробничої структури: 
А). Два; Б). Три; В). Чотири; Г). П’ять.  
Тест 21. Технологічна структура – це структура, при якої.. 
А). Кожний основний цех спеціалізується на виконанні частини 
загального виробничого процесу; 
Б). Основні цехи спеціалізуються на виготовленні кожним з них 
визначеного виробу або його частини; 
В). Основні цехи організовані як на окремій технології 
виготовлення виробів, так і на виробництві окремих виробів. 
Тест 22. Спосіб передачі деталей, при якому обробка 
проводиться партіями, а перехід з операції на операцію 
здійснюється тільки після обробки всієї партії: 
А). Паралельний; Б). Послідовний; В). Змішаний; Г). Немає 
правильної відповіді. 
Тест 23. У одиничному та дрібносерійному виробництві 
зазвичай застосовують: 
А). Послідовний вид руху; Б). Паралельний; В). Послідовний і 
змішаний; Г). Немає правильної відповіді. 
 Тест 24. Тривалість виробничого циклу – це: 
А). Час, в перебігу якого оброблювані вироби знаходяться у 
виробництві; Б). проміжок часу між обробкою двох деталей; 
В). Інтервал часу між черговими випусками рівної кількості 
виробів; Г) Немає правильної відповіді. 
Тест 25. Паралельно-послідовний вид руху – це коли… 
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А). З операції на операцію деталі передаються поштучно або 
невеликими партіями; Б). З операції на операцію деталі 
передаються тільки всією партією; В). Окремі деталі в партії 
частково одночасно обробляються на двох або декількох операціях; 
Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 26. Виробничий процес протікає: 








Визначити загальну тривалість процесу обробки партії деталей 
(тривалість операційного циклу) при різних видах руху, якщо 
кількість деталей партії n= 60, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =3,5; t2 =4,5; t 3=0,5; t 4=5,5; такт випуску r = 1,5 
хв. 
Рішення: 
А. В умовах послідовного виду руху деталей: 
Еt = t1 + t2 + t3 + t4 = 3,5 + 4,5 + 0,5 + 5,5 = 14,0 хв.; 
Тпос = Et * n = 14,0 * 60 = 240 хв. = 14 год. 
Б. В умовах параллельного виду руху деталей: 
Тпар = Et + r * (n – 1) = 14 +1,5 * (60–1) = 102,5 хв. = 1,7 год. 
В. В умовах паралельно-послідовного виду руху деталей: 
Тп.п = Ес + n * t =290 + 60 * 1,5 == 380 хв. == 6,3 год. 
Спочатку  необхідно визначити величину Ес. Приймая розмір 
передавальної партії зручною для транспортування, nтр = 10 шт., 
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можна знайти мінімальне зміщення по операціях: 
С1 = nтр * t3=10*3,5=35 хв. 
с2 = n * t2 – (n – nтр) * t3 = 60 * 4,5 – (60 – 10) * 0,5 = 270-25=245 
хв; 
с3 = nтр * t3 = 10 * 0,5 = 5 хв. 
С4 = nтр * t3=10*0,5=5 хв. 
Для визначення суми зміщення Ес необхідно знати число 
транспортних партій при передачі деталей з другої та третю 
операцію, яке буде дорівнювати: 
k = с2 / (nтр * t2) = 245 / (4,5 * 10) = 5; 
тоді сума зміщень складе величину Ес = 35 + 245 + 5+5 = 290 хв. 
Таким чином, застосування паралельного та паралельно-
послідовного видів руху предметів праці дає можливість скоротити 
тривалість виробничого процесу, або, інакше, зменшити 
виробничий цикл виготовлення предмета праці. 
 
Задача 2 
Побудувати графіки руху партії деталей і розрахувати 
тривалість технологічного циклу по всіх трьох видах руху, якщо 
відомо, що партія деталей складається із 3 шт.,  технологічний 
процес обробки включає 5 операцій, тривалість яких відповідно 
складає: t1 = 2 хв., t2= 1 хв., t3= 3 хв., t4= 2 хв., t5= 2,5 хв. Розмір 
транспортної партії дорівнює 1 шт. Кожна операція виконується на 
одному верстаті. 
Рішення: 
Тривалість операційного циклу партії деталей на /-й операції 
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де n  — кільість деталей у партії, шт.; it — норма штучного 
часу на i-й операції, хв; 
iпр
C  — приняте число робочих місць на i-
й операції, шт. 
Тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху 
















де m  — число операцій у технологічному процесі. 
Розрахунок тривалості технологічного циклу обробки партії 
деталей при послідовному вигляді руху предметів праці ведеться за 
формулою (1.2) та рис. 1.1 
тех
ц(посл)Т = 3(2 + 1 + 3 + 2 ) = 24 год. 
 
№ 
it  прC ,
од 
Тривалість технологічного циклу, год  
 
 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
1 2,0 1              
2 1,0 1              
3 3,0 1              
4 2,0 1              
 
Рисунок.1.1 – Графік тривалості технологічного циклу при 
послідовному виді руху партії деталей у виробництві 
Тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному 
виді руху предметів праці визначається за формулою: 






















де p  — розмір транспортної партії, од.;  kit — найменша норма 
часу між каждой i -й парой суміжних операцій з урахуванням 
кількості одиниць обладнання, хв. 
 
Розрахунок тривалості технологічного циклу обробки партії 
деталей при паралельно-послідовному виді руху предметів праці 
ведеться за формулою (1.3) та рис. 1.2 
   
тех




Тривалість технологічного циклу, год  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
1 2,0 1           
2 1,0 1           
3 3,0 1     
 
      
4 2,0 1           
 
 
Рисунок 1.2 – Графік тривалості технологічного циклу при 
паралельно-послідовному виді руху партії деталей у виробництві 
 
Тривалість технологічного циклу при паралельному виді рухів 
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де maxt  – норма часу i -й операції (максимальноі тривалості)  з 
уахуванням кількості робочих місць, хв. 
 
Розрахунок тривалості технологічного циклу обробки партії 
деталей при паралельному вигляді рухів предметів праці ведеться 
за формулою (1.4) і рис. 1.3. 
тех
парцТ )( = (3 –1)3 + 1 (2 + 1 + 3 + 2 ) = 14 год. 
№ 
 
it  прC ,
од 
Тривалість технологічного циклу, год  
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
1 2 1           
2 1 1           
3 3 1           
4 2 1           
 
 
Рисунок 1.3 – Графік тривалості технологічного циклу при 
паралельному виді руху партії деталей у виробництві 
Завдання для самоконтролю 
 Задача 1. Визначити повну собівартість, оптову та відпускну 
ціну виробу, а також рентабельність виробу, якщо відомо витрати: 
основні матеріали – 18,5 грн/шт.; транспортно- заготовчі витрати – 
15% від вартості матеріалів; зворотні витрати – 10% від вартості 
матеріалів; основна заробітна плата виробничих робітників  – 18,5 
грн/ шт.; додаткова заробітна плата – 25% від основної; витрати на 
утримання та експлуатацію обладнання – 70%  від основної 
заробітної плати виробничих робітників; загально виробничі 
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витрати – 20% від основної заробітної плати виробничих 
робітників та витратина утримання та експлуатацію обладнання; 
інші витрати – 1,5% від суми попередніх статей; адміністративні 
витрати – 15 грн/шт., витрати на збут – 12 грн/шт.; прибуток – 23% 
від повної собівартості продукції. 
Задача 2. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху, 
якщо кількість деталей партії n= 40, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =2,5; t2 =3,5; t3 =1,5; t 4=4,5; такт випуску r = 1,5 
хв. 
 Задача 3. Визначити тривалість операційного циклу обробки 
партії деталей розміром 10 шт за всіх видів руху предметів праці по 
операціях. Побудувати графіки процесу оброблення за таких умов: 
 технологічний процес оброблення деталі складається з 6 
операцій, тривалість яких становить: t1= 8 хв.,  t2= 4 хв.; t3= 3 хв.; 
t4= 10 хв.; t5= 5 хв.; t6= 6 хв.; 
 передання деталей з однієї операції на іншу у разі 
паралельного руху – поштучне. 
Як зміниться тривалість операційного циклу за всіх видів руху, 
якщо nтр дорівнює 2. 
Задача 4. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху та 
скласти графіки руху, якщо кількість деталей партії n= 4, а час 
оброблення однієї деталі становить (хв..): t1 =3,5; t2 =1,5; t 3=4,5; 
 t 4=2,5; такт випуску r = 5 хв. 
Задача 5.  Визначити загальну тривалість процесу обробки 
партії деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах 
руху та скласти графіки руху, якщо кількість деталей партії n= 3, а 
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час оброблення однієї деталі становить (хв..): t1 =1,5; t2 =2,5; t 3=3; 
t4=1,5; такт випуску r = 1,5 хв. 
Задача 6. Визначити тривалість операційного циклу обробки 
партії деталей розміром 3 шт за всіх видів руху предметів праці по 
операціях. Побудувати графіки процесу оброблення за таких умов: 
 технологічний процес оброблення деталі складається з 6 
операцій, тривалість яких становить: t1= 3 хв.,  t2= 4 хв.; t3= 3 хв.; 
t4= 5 хв.; t5= 3 хв.; t6= 2 хв.; 
 передання деталей з однієї операції на іншу у разі 
паралельного руху – поштучне. 
Задача 7. Визначити повну собівартість, оптову та відпускну 
ціну виробу, а також рентабельність виробу, якщо відомо витрати: 
основні матеріали – 17,5 грн/шт.; транспортно-заготовчі витрати – 
13% від вартості матеріалів; зворотні витрати – 12% від вартості 
матеріалів; основна заробітна плата виробничих робітників  – 12,5 
грн/ шт.; додаткова заробітна плата – 35% від основної; витрати на 
утримання та експлуатацію обладнання – 60%  від основної 
заробітної плати виробничих робітників; загально виробничі 
витрати – 40% від основної заробітної плати виробничих 
робітників та витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 
інші витрати – 1,5% від суми попередніх статей; адміністративні 
витрати – 25 грн/шт., витрати на збут – 22 грн/шт.; прибуток – 33% 
від повної собівартості продукції. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 ТА ПРАКТИЧНЕ 
ЗАНЯТТЯ 3 
(4 академічні години) 
 
Практичне заняття 2 об'єднує такі тими курсом - тема 3 
«Особливості виробництва у сфері послуг», тема 4 «Операційна 
стратегія», тема 5 «Стратегія товару та процессу» та тема  6 
«Організація, планування та  управління  технологічною 
підготовкою  виробництва». 
 
Контрольні питання за темами 
1. Характеристика послуг. 
2. Типи сервісних систем. 
3. Технології в сфері послуг. 
4.  Розробка послуг.  
5. Система забезпечення сервісу. 
6. Поняття та економічна сутність операційної стратегії 
підприємства.   
7.Прийняття управлінських рішень в операційному 
менеджменті. 
8. Розвиток стратегії операційного менеджменту. 
9. Формування стратегії товару. 
10. Розвиток товару.  
11. Формування стратегії процесів. 
12. Стратегії сервісних процесів. 
13. Зміст, завдання, основні етапи та системи технологічної 
підготовки виробництва. 
14.Управління технологічною підготовкою виробництва. 
Забезпечення технологічності конструкції виробів. 
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15. Розробка технологічних процесів. Управління 
технологічною підготовкою виробництва. 
16. Управління потужністю. Організаційно-технологічні 
аспекти розміщення обладнання.  
17. Гнучкість виробничого процесу. Система Кайзен. 
18.  Аналіз критичної точки. 
 
Тести для самоконтролю 
 
Тест 1. Які елементи складають сервісний трикутник? 
А). Система, сервісна стратегія, персонал, клієнт; 
Б). Сервісна стратегія, персонал, клієнт; 
В). Система, персонал, клієнт. 
Тест 2. Типи технологій сервісних услуг – це… 
А).Поточні лінії, самообслуговування, технологія 
індивідуального підходу; Б). Самообслуговування, технологія 
індивідуального підходу; В). Поточні лінії, одиничне виробництво, 
самообслуговування. 
Тест 3. Найбільший збут послуг виникає коли… 
А). Найбільший імідж у фірми; Б). Найбільші витрати на 
рекламу; 
В). Найбільший контакт с клієнтом; Г). Найнижчі ціни на 
послуги. 
Тест 4.Технологія сервісного середовища – це.. 
А). Система, при якій обслуговування переноситься на клієнта; 
Б). Система індивідуального підходу до клієнту; 
В). Система потокової лінії обслуговування. 
Тест 5. Приорітети сервісної організації: 
А). Уважне і поважне відношення до клієнту; 
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Б). Висока швидкість та зручність надання послуг; 
В). Вартість послуги; Г). Різнобічність послуг; 
Д). Якість матеріалів, використовуваних при наданні послуг; 
Е). Унікальність стилів; Ж). Усі відповіді вірні. 
Тест 6. Виділіть підходи до розробки послуг: 
А). Офіс – майстерня; Б). Покупець як робоча сила; В). Гнучка 
робоча сила; Г). Вірно А,В; Д). Вірно Б,Г; Ж). Вірно А,Б,В. 
Тест 7. Сервісна система залежить від: 
А). Якості сервісу; Б). Нематеріальних елементів; В). 
Виробничих фондів; Г) .Нематеріальних активів; Д). Вірно А,Б; Е). 
Вірно А,В; Ж). Вірно В,Г. 
Тест 8. Операційна стратегія – це… 
А). Розробка загальної політики та планів використання 
ресурсів фірми, що націлено на максимальну підтримку її 
довгострокової конкурентної стратегії; 
Б). Розробка політики та тактики використання фінансових 
ресурсів фірми, що націлено на одержання максимального 
прибутку від цінних паперів; 
В). Підсистема корпоративної стратегії, яка представлена у 
вигляді довгострокової програми конкурентних дій з побудови та 
реалізації продукту підприємства. 
Тест 9. До стратегічних рішень операційного менеджменту 
відносяться: 
А).Стратегія товару, стратегія процесу, стратегія 
місцезнаходження, фінансова стратегія, стратегія матеріально-
технічного забезпечення; 
Б).Стратегія товару, стратегія процесу, стратегія 
місцезнаходження, стратегія вибору та розміщення обладнання, 
людські ресурси, виробництво та закупки; 
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В).Стратегія товару, стратегія процесу, стратегія вибору та 
розміщення обладнання, кадрова стратегія, фінансова стратегія. 
Тест 10. Стратегія товару – це… 
А). Вибір, визначення та дизайн товарів; 
Б). Вибір естетичного оформлення виробу; 
В). Процес проектування товарів. 
Тест 11. Операційна стратегія виражається.. 
А). В ухваленні рішень, пов'язаних з розробкою виробничого 
процесу і інфраструктури, необхідною для його підтримки; 
Б). В ухваленні рішень, пов'язаних з розробкою плану 
маркетингу, фінансового плану і плану  з матеріально-технічного 
постачання; 
В). В ухваленні рішень, пов'язаних з розробкою виробничого 
процесу, фінансового і матеріального забезпечення виробничого 
процесу і інфраструктури, необхідної для його підтримки. 
Тест 12. Об'єктом стратегії процесу є… 
А). Знаходження шляху реалізації товарів, який задовольняє 
потребам покупця і специфіці виробництва за ціною і іншими 
управлінськими критеріями; 
Б). Знаходження шляху виробництва товарів, який задовольняє 
потребам покупця і специфіці виробництва за ціною і іншими 
управлінськими критеріями; 
В). Немає правильної відповіді. 
Тест 13. Назвіть типи стратегії процесів: 
А).Стратегія, сфокусована на процесі;  Б). Стратегія, 
сфокусована на продукті; В). Стратегія, яка розробляється для 
процесів, що повторюються; Г). Правильно А,Б; Д). Правильно А, 
Б, В.   
Тест 14. Три види статистичних моделей: 
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А). Прогнозування, контрль якості, симлекс-метод; 
Б). Контроль якості, теорія рішень, двоїста задача; 
В). Прогнозування, контроль якості, теорія рішень. 
Тест 15. Стратегічні рішення операційного менеджменту: 
А). Стратегія товару; Б). Стратегія процесу; В). Стратегія 
вибору місця розташування; Г). Стратегія розміщення; Д). 
Стратегія людських ресурсів; Ж). Постачання і стратегія (JIT); З). 
Всі відповіді правильні. 
Тест 16. Тактичні рішення операційного менеджменту: 
А). Тактика управління запасами і JIT-тактика; Б). Тактика 
складання розкладів; В). Тактики за якістю; Г). Тактики надійності 
та ремонту; Д). Вірно А, Б; Ж). Вірно А, Б, В; З). Вірно А, В; К). 
Вірно А, Б, В, Г. 
Тест 17. Успішна стратегія полягає в обліку: 
А). Вимог навколишнього середовища; Б). Обліку сильних і 
слабких сторін конкурентів, їх можливих дій; В). Стратегії 
компанії; Г). Життєвого циклу товару; Д). Вірно А, Б, В; Ж). Вірно 
Б, В, Г; З). Вірно А, Б, В, Г. 
Тест 18. Виберіть які стратегії використовуються в сервісних 
процесах: 
А).Стратегії, сфокусовані на процесах, продуктах і 
повторюваних процесах; Б). Стратегія процесу, орієнтована на 
контакт з покупцем; В). Стратегії, сфокусовані на послуги; Г). 
Вірно А, Б;  
Д). Вірно А, Б, В. 
Тест 19. Аналіз технологічності конструкції та функціонально-
вартістний аналіз  включають: 
А).Зменшення складності товару; Б). Додаткову стандартизацію 
компонент; В). Поліпшення функціональних аспектів товару; 
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 Г). Поліпшення економічності і якості виконання операції; Д). 
Поліпшення безпеки операції; Е). Покращення можливості догляду 
за товаром і обслуговування товару; Ж). Створення якісної і 
надійної конструкції. З). Усі відповіді правильні. 
Тест 20. Закінчена частина технологічного процесу, що 
виконується на одному робочому місці: 
А).Технологічний перехід; Б). Технологічна операція; В). 
Допоміжний перехід; Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 21. Основний виробничий процес – це.. 
А).Процес виготовлення продукції, яка використується 
усередині підприємства; Б). Процес, в результаті якого початкова 
сировина і матеріали перетворюються на продукцію; В). 
Сукупність знарядь виробництва, необхідних для виконання ТП; 
Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 22. Технологічний процес – це… 
А).Процес, в результаті якого змінюється форма, розміри, 
властивості виробу; 
Б).Процес, який не приводить до зміни форми, розмірів, і 
властивостей виробу; 
В). Закінчена частина технологічного переходу; 
Г). Немає правильної відповіді. 
 Тест 23. Процес праці, в результаті якої ніякої продукції не 
створюється, це: 
А). Допоміжний виробничий процес; Б). Основний виробничий 
процес; В).Обслуговуючий виробничий процес; Г).Немає 
правильної відповіді. 
Тест 24. Груповий технологічний процес – це… 
А). Процес сумісного виготовлення або ремонту групи виробів 
різної конфігурації; 
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Б). Складається з комплексу групових технологічних операцій, 
що виконуються на спеціалізованих робочих місцях в 
послідовності технологічного маршруту виготовлення певної групи 
виробів; 
В). Передбачає достатню величину сумарної трудомісткості  
виготовлення виробів для роботи без переналагодження 
технологічного оснащення; 
Г). Вірно А, Б; Д). Вірно А, В; Е). Вірно А.Б.В. 
Тест 25. Виріб – це… 
А). Закінчена частина технологічного процесу, що виконується 
на одному робочому місці; 
Б). Будь-який предмет праці, що підлягає виготовленню на 
виробництві; 
В). Основна структурна одиниця виробничого процесу; 
Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 26. Ділянки устаткування розташовуються в порядку 
технологічного процесу: 
А). Узгодженість; Б). Прямо текучість; В). Ритмічність; Г). 
Немає правильної відповіді. 
Тест 27. Виробнича потужність – це.. 
А).Показник, що відображає максимальну здатність 
підприємства по здійсненню випуску товарної продукції в 
натуральних або вартісних одиницях вимірювання, віднесених до 
певного періоду часу; 
Б). Показник, що відображає максимальну реалізацію продукції 
в натуральних або вартісних одиницях вимірювання, віднесених до 
певного періоду часу. 
Тест 28. Забезпечення додаткових потужностей або поліпшення 
тих, що існують необхідні для .. 
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А). Аадаптації до зростання попиту на товар; 
Б). Підвищення іміджу підприємства; 
В). Підвищення вартості товару; 




Приклади рішень основних завдань 
Задача 1  
Механообробне підприємство організує потокову лінію з 
оброблення фланців. Добове завдання – 450 шт, передбачається, що 
лінія працюватиме протягом двох змін. Норми часу на виконання 
технологічних операцій наведено у таблиці. Визначити такт 
потокової лінії, розрахувати кількість робочих місць, потрібну 
кількість робітників і коефіцієнт їхньої занятості. Тривалість однієї 
зміни – 8 год; регламентовані перериви – 30 хв. на зміну. 
Таблиця 1– Вихідні дані для розрахунків 










1. Визначаємо такт лінії:  
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де Фд – дійсний фонд часу роботи потокової лінії при заданій 
змінності за визначений період, (год.); N – кількість продукції, що 
випущена за визначений період часу (шт.).  
r =(8*60- 30*2)/450=0,93 хв 
2. Визначаємо кількість робочих місць за операціями, враховуя, що 
коефіцієнт завантаження обладнання не можу перевищувати 95%, : 
 
 
де Тшт – час, витрачений на операцію, хв.;  Спр – прийнята 
кількість обладнання. 
Ср1= 12/0,93=12,9 шт,              Спр1 = 14 шт;  
Ср2 = 10,8/0,93 = 11,6 шт,          Спр2 =13 шт; 
Ср3 = 23,4/0,93 =25,2 шт,           Спр3= 27 шт;         
Ср4 = 13,0/0,93  =13,9 шт,             Спр4 =15 шт; 
Ср5 = 5,8/0,93   = 6,2 шт,             Спр5 =7 шт; 
Ср6 = 10,8/0,93= 11,6 шт,           Спр6 =13 шт; 
Ср7 =5,4/0,93= 5,8 шт     ,              Спр7 = 7 шт; 




К1=12,9/14 = 0,92;         К2 = 11,6/13= 0,89; 
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К3 =25,2/27 = 0,93;          К4 = 13,9/15  = 0,93; 
К5 = 6,2/7  =0,89;             К6 = 11,6/13  =0,89; 
К7  = 5,8/7  = 0,83. 
Відповідь: Для виконання цих операцій потрібно 96 робочих місць 
та 192 робітника, коефіцієнт їх занятості складає від 89% до 93%. 
Задача 2 
 Визначити такт потокової лінії та кількість обладнання, якщо 
відомо, щорічна програма випуску продукції складає 56000 шт, 
регламентовані витрати часу на технічне обслуговування 
обладнання – 60 хв.,  тривалість операцій – t1= 5 хв.,  t2= 4 хв.; t3= 8 
хв.; t4= 10 хв.; t5= 6 хв.; t6= 3 хв. 
Формули для розрахунку 









де  Фдоб – добовий фонд часу: (8х2)·60=960 хв., при 8–годинному 
робочому дні в дві зміни; Вр – регламентовані витрати часу на 
технічне обслуговування верстата, прийняти Вр=60 хв.; Nдоб – 
добова програма випуску, шт.  










де Nр – задана річна програма випуску, шт.; nрд – кількість робочих 
днів в році. 
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Задача 3 
Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
Річний обсяг виробництва – 58000 шт,; відпускна ціна – 60 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 65 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 2,5 млн. грн., вартість оборотних фондів – 700 
тис. грн., прибуток на одиницю виробу – 24 грн /шт..  
Формули для розрахунку 






П   
(3.1) 
 
де Nрг – річний випуск продукції, грн.; ппр – загальна чисельність 
працюючих на дільниці, чол. 
Випуск продукції з 1 м2 виробничої площі (ВS) в грн./м2 






,                                         (3.2) 
де  S – загальна площа дільниці, м2. 







В  ,                                       (3.3) 
де прм – загальна кількість робочих місць, одиниць. 







,                                        (3.4) 
де ВВФ – загальна вартість виробничих фондів, грн. 
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Ф                                        (3.5) 






Ф                                       (3.6) 






Р  ,                                   (3.7) 
де Пр – сума прибутку, грн. 
 
Задача 4 
Визначити параметри сітьового графіку двома методами – 
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Рішення 
1.Визначемо параметри сітьового графіку у графічній формі: 
 







2.Розрахуємо параметри сітьової модели у таблиці. 
Таблиця – Розрахунок параметрів сітьового графіку 
ij 
dij tijр.н tijр.о tijп.н tijпо Rijп Rijсв 
1 
2 3 4 5 6 7 8 
0-1 3 0 3 0 3 0 0 
1-2 5 3 8 11 16 8 0 
1-3 7 3 10 3 10 0 0 
1-4 4 3 7 6 10 3 0 
   0 
    0       
0 
       
0 
   1 
3         
3 
     0 
     3 
10     
10 
     0 
7 
3 
   2 
8      
16 
     8 
5 
    4 
7       
10 
     3 
4 
   5 
18     
18 
      
0 
8 
     7 
23     
25 
     0 
5 
    6     
14     
17 
     3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2-5 2 8 10 16 18 8 8 
3-5 8 10 18 10 18 0 0 
2-6 0 8 8 17 17 9 6 
4-6 7 7 14 10 17 3 0 
6-7 6 14 20 17 23 3 3 
5-7 5 18 23 18 23 0 0 
Завдання для самоконтролю 
 
Задача 1. Підприємство організує потокову лінію з оброблення 
фланців. Добове завдання – 540 шт., передбачається, що лінія 
працюватиме протягом двох змін. Норми часу на виконання 
технологічних операцій наведено у таблиці. Визначити такт 
потокової лінії, розрахувати кількість робочих місць, потрібну 
кількість робітників і коефіцієнт їхньої занятості. Тривалість однієї 
зміни – 8 год; регламентовані перериви – 40 хв. на зміну. 
Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунків. 
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Задача 2. Визначити такт потокової лінії та кількість 
обладнання, якщо відомо, щорічна програма випуску продукції 
складає 52000 шт, регламентовані витрати часу на технічне 
обслуговування обладнання – 30 хв.,  тривалість операцій:  t1= 6 
хв.;  t2= 7 хв.; t3= 5 хв.; t4= 8 хв.; t5= 4 хв.; t6= 3 хв. 
Задача 3. Визначити такт потокової лінії та кількість 
обладнання, якщо відомо, щорічна програма випуску продукції 
складає 38000 шт, регламентовані витрати часу на технічне 
обслуговування обладнання – 50 хв.,  тривалість операцій : t1= 3 
хв.,  t2= 8 хв.; t3= 4 хв.; t4= 18 хв.; t5= 5 хв.; t6= 6 хв. 
Задача 4. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 48000 шт, відпускна ціна – 80 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 45 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 2,0 млн. грн., вартість оборотних фондів – 600 
тис. грн., прибуток на одиницю виробу – 28 грн/шт.  
Задача 5. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 50000 шт, відпускна ціна – 90 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 55 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 1,5 млн. грн.., вартість оборотних фондів – 
500 тис. грн., прибуток на одиницю виробу – 22 грн/шт.  
Задача 6. Визначити параметри сітьового графіку двома 
методами – графічним та табличним. 
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Задача 7. Визначити параметри сітьового графіку двома 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 
(2 академічні години) 
 
Модульний контроль  1 
Модульний контроль складається з декілька варіантів, які 
наведено нижче. 
Варіант 1 
Тест 1. Операційний менеджмент – це… 
А). Усі види діяльності, пов’язані з навмисним перетворенням 
(трансформацією) матеріалів, інформації чи покупців; 
Б). Діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і 
удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється 
основна продукція чи послуга; 
В). Цілеспрямована діяльність з управління операціями 
придбання необхідних ресурсів, їх трансформації у готовий 
продукт (послугу) з поставкою безпосередньо споживачу чи на 
ринок. 
Тест 2. Економіка, дослідження операцій, технологія та 
організація складають фундамент… 
А). Організації виробництва;  Б). Виробничого маркетингу; 
В). Операційного менеджменту; Д). Економіки підприємства; 
Е). Усі відповіді вірні. 
Тест 3. Робочий період та час переривів – це.. 
А). Виробничий процес; Б). Виробничий цикл; 
В). Період виробництва продукції. 
Тест 4. Основні цеха розподіляються на: 
А). Заготовчі, обробні, зборні, допоміжні; 
Б). Заготовчі, обробні, зборні; 
В). Заготовчі, зборні, допоміжні, обслуговуючі господарства. 
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Тест 5.Технологія сервісного середовища – це.. 
А). Система, при якій обслуговування переноситься на клієнта; 
Б). Система індивідуального підходу до клієнту; 
В). Система потокової лінії обслуговування.  
Задача 1. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху, 
якщо кількість деталей партії n= 3, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =3,5; t2 =2,5; t3=0,5; t 4=1,5; такт випуску r = 1,5 
хв. 
Задача 2. Визначити повну собівартість, оптову та відпускну 
ціну виробу, а також рентабельність виробу, якщо відомо витрати: 
основні матеріали – 14,5 грн/шт.; транспортно-заготовчі витрати – 
10% від вартості матеріалів; зворотні витрати – 8% від вартості 
матеріалів; основна заробітна плата виробничих робітників  – 28,5 
грн/ шт.; додаткова заробітна плата – 20% від основної; витрати на 
утримання та експлуатацію обладнання – 80%  від основної 
заробітної плати виробничих робітників; загально виробничі 
витрати – 60% від основної заробітної плати виробничих 
робітників та витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 
інші витрати – 1,5% від суми попередніх статей; адміністративні 
витрати – 45 грн/шт., витрати на збут – 32 грн/шт.; прибуток – 22% 
від повної собівартості продукції. 
 
Варіант 2 
Тест 1. Мета операційного менеджменту  – це… 
А). Формування ефективної системи управління операціями у 
виробництві, сервісі, яка направлена на побудову систем 
управління; 
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Б). Побудувати ефективну систему дослідження цільового 
ринку; 
В). Відтворення системи управління, яка забезпечує виконання 
необхідних заходів та процедур для одержання відповідних 
результатів діяльності фірми на цільових ринках. 
Тест 2. Операція – це … 
А). Ряд практичних дій, направлених на досягнення конкретної 
мети; 
Б). Ряд практичних дій, направлених на придбання інших фірм; 
В). Ряд практичних дій, направлених на функціонування 
цільового ринку. 
Тест 3. Технологічні та нетехнологічні операції складають: 
А). Робочий період; Б). Робочий процес; 
В). Робочі прийоми; Г). Усі відповіді вірні. 
Тест 4. Для промислових підприємств характерно …. види 
виробничої структури: 
А). Два; Б). Три; В). Чотири; Г). П’ять.  
Тест 5. Приорітети сервісної організації: 
А). Уважне і поважне відношення до клієнта; 
Б). Висока швидкість та зручність надання послуг; 
В). Вартість послуги; Г). Різнобічність послуг; 
Д). Якість матеріалів, використовуваних при наданні послуг; 
Е). Унікальність стилів; Ж). Усі відповіді вірні. 
Задача 1. Механообробне підприємство організує потокову 
лінію з оброблення фланців. Добове завдання – 350 шт., 
передбачається, що лінія працюватиме протягом двох змін. Норми 
часу на виконання технологічних операцій наведено у таблиці. 
Визначити такт потокової лінії, розрахувати кількість робочих 
місць, потрібну кількість робітників та коефіцієнт їхньої занятості.     
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Тривалість однієї зміни – 8 год; регламентовані перериви – 30 хв. 
на зміну. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 









Задача 2. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху 
предметів праці, якщо кількість деталей партії n= 4, а час 
оброблення однієї деталі становить (хв..): t1 =0,5; t2 =2,5; t 3=3,5; t 
4=1,5; такт випуску r = 1,5 хв. 
 
Варіант 3 
Тест 1. Предметом операційного менеджменту є: 
А). Вивчення основ формування операційних систем та методів 
управління ними; 
Б). Закономірності планування, будування та ефективного 
використання операційних систем організації; 
В). Будування операційних систем, які забезпечують виконання 
необхідних дій та процедур для одержання ринкового результату. 
Тест 2. До принципів раціональної організації виробничих 
процесів відносяться: 
А). Пропорціональність, паралельність, ймовірність, 
ритмічність, непереривність, рівномірність; 
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Б).Пропорціональність, прямо текучість, паралельність, 
ритмічність, непереривність, рівномірність; 
В).Пропорціональність, прямо текучість, своєчасність, 
ймовірність,  непереривність, рівномірність. 
Тест 3. Операціями є такі види діяльності, як: 
А). Виробництво, матеріальне-технічне забезпечення, сервіс, 
транспортування; 
Б).Матеріально-технічне забезпечення, поставки продукту 
споживачеві, сервіс, транспортування; 
В). Виробництво, поставки продукту споживачеві, сервіс, 
транспортування. 
Тест 4. Технологічна структура – це структура, при якої.. 
А). Кожний основний цех спеціалізується на виконанні частини 
загального виробничого процесу; 
Б). Основні цехи спеціалізуються на виготовленні кожним з них 
визначеного виробу або його частини; 
В). Основні цехи організовані як на окремій технології 
виготовлення виробів, так і на виробництві окремих виробів. 
Тест 5. Виділіть підходи до розробки послуг: 
А). Офіс - майстерня; Б). Покупець як робоча сила; 
В). Гнучка робоча сила; Г). Вірно А,В; 
Д). Вірно Б,Г; Ж). Вірно А,Б,В. 
Задача 1. Визначити тривалість операційного циклу обробки 
партії деталей розміром 3 шт за всіх видів руху предметів праці по 
операціях. Побудувати графіки процесу оброблення за таких умов: 
 – технологічний процес оброблення деталі складається з 6 
операцій, тривалість яких становить:t1= 2 хв.,  t2= 1,5 хв.; t3= 3 хв.; 
t4= 2,5 хв.; t5= 0,5 хв.; t6= 1,5 хв.; 
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передання деталей з однієї операції на іншу у разі паралельного 
руху – поштучне. 
Задача 2. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 51000 шт, відпускна ціна – 85 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 25 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 2,6 млн. грн.., вартість оборотних фондів – 
900 тис. грн., прибуток  на одиницю виробу – 28 грн шт..  
 
Варіант 4 
Тест 1. Основним завданням операційного менеджменту є.. 
А). Будування операційних систем, які забезпечують виконання 
необхідних дій та процедур для одержання ринкового результату; 
Б). Цілеспрямована діяльність з управління операціями 
придбання необхідних ресурсів, їх трансформації у готовий 
продукт (послугу)с поставкою безпосередньо споживачу чи на 
ринок; 
В). Закономірності планування, будування та ефективного 
використання операційних систем організації. 
Тест 2. Модель виробничої системи складається з елементів: 
А). Персонал, заводи, комплектуючі, процеси, система 
планування та управління; 
Б). Персонал, процеси, система планування та управління; 
В). Заводи, виробничі фонди, персонал, комплектуючі. 
Тест 3. Прямими обмеженнями управління операціями є… 
А). Дефіцит систематизованих уявлень про об’єкт та час для 
прийняття рішення; 
Б). Дефіцит матеріальних та фінансових ресурсів; 
В). Дефіцит матеріальних, фінансових та людських ресурсів 
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Тест 4. Які елементи складають сервісний трикутник? 
А). Система, сервісна стратегія, персонал, клієнт; 
Б). Сервісна стратегія, персонал, клієнт; 
В). Система, персонал, клієнт. 
Тест 5. Операційна стратегія – це… 
А). Розробка загальної політики та планів використання 
ресурсів фірми, що націлено на максимальну підтримку її 
довгострокової конкурентної стратегії; 
Б). Розробка політики та тактики використання фінансових 
ресурсів фірми, що націлено на одержання максимального 
прибутку від цінних паперів; 
В). Підсистема корпоративної стратегії, яка представлена у 
вигляді довгострокової програми конкурентних дій з побудови та 
реалізації продукту підприємства. 
Задача 1. Визначити такт потокової лінії та кількість 
обладнання, якщо відомо, щорічна програма випуску продукції 
складає 66000 шт, регламентовані витрати часу на технічне 
обслуговування обладнання – 30 хв.,  тривалість операцій: t1= 3 хв.,  
t2= 2,0 хв.; t3= 4 хв.; t4= 3,5 хв.; t5= 2,5 хв.; t6= 1,5 хв.. 
Задача 2. Визначити параметри сітьового графіку двома 
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Варіант 5 
Тест 1. Сутність управління виробництвом  складається з: 
А). Розробки та реалізації загальної стратегії, виробничої 
системи, планування та контролю поточного функціонування 
контролю; 
Б). Розробки та реалізації напрямів діяльності виробничої 
системи, системи матеріально-технічного забезпечення та 
фінансової стратегії; 
В). Розробки заходів розвитку виробничих потужностей, 
маркетингової політики, фінансової стратегії та взагалі іміджу 
компанії. 
Тест 2. Виробнича система – це… 
А). Система, котра використовує інвестиційні ресурси компанії 
для діяльності персоналу, що направлена на виробництво продукції 
чи здійснення послуги; 
Б). Система, котра використовує фінансові ресурси компанії для 
переробки товарно-матеріальних цінностей з метою виробництва 
продукції чи послуги; 
В). Система, котра використовує операційні ресурси компанії 
для переробки факторів виробництва, які  вводяться в обробну нею 
продукцію чи послугу. 
Тест 3. Тип виробництва – це.. 
А). Комплексна характеристика виробництва, що обумовлена 
його спеціалізацією, обсягом та  номенклатурою продукції;  
Б). Комплексна характеристика технічних, організаційних та 
економічних особливостей виробництва, що обумовлена його 
спеціалізацією, обсягом та стійкістю номенклатури виробів, а 
також формою руху виробів по робочих місцях;  
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В). Комплексна характеристика продукції, номенклатури 
виробів, а також форми руху виробів по робочих місцях.  
Тест 4. Типи технологій сервісних услуг – це… 
А). Поточні лінії, самообслуговування, технологія 
індивідуального підходу; 
Б). Самообслуговування, технологія індивідуального підходу; 
В). Поточні лінії, одиничне виробництво, самообслуговування. 
Тест 5. До стратегічних рішень операційного менеджменту 
відносяться: 
А). Стратегія товару, стратегія процесу, стратегія 
місцезнаходження, фінансова стратегія, стратегія матеріально-
технічного забезпечення; 
Б). Стратегія товару, стратегія процесу, стратегія 
місцезнаходження, стратегія вибору та розміщення обладнання, 
людські ресурси, виробництво та закупки; 
В). Стратегія товару, стратегія процесу, стратегія вибору та 
розміщення обладнання, кадрова стратегія, фінансова стратегія. 
Задача 1. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 62000 шт, відпускна ціна – 78 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 48 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 4,5 млн. грн., вартість оборотних фондів – 900 
тис. грн., прибуток на одиницю виробу – 26 грн/ шт.  
Задача 2. Визначити повну собівартість, оптову та відпускну 
ціну виробу, а також рентабельність виробу, якщо відомо витрати: 
Основні матеріали – 16,5 грн/шт.;  транспортно-заготовчі витрати – 
13% від вартості матеріалів; зворотні витрати – 12% від вартості 
матеріалів; основна заробітна плата виробничих робітників  – 16,5 
грн/шт.; додаткова заробітна плата – 22% від основної; витрати на 
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утримання та експлуатацію обладнання – 60%  від основної 
заробітної плати виробничих робітників; загально виробничі 
витрати – 15% від основної заробітної плати виробничих 
робітників та витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 
інші витрати – 1,5% від суми попередніх статей; адміністративні 
витрати – 22 грн/шт., витрати на збут – 18 грн/шт.; прибуток – 30% 
від повної собівартості продукції. 
 
Варіант 6 
Тест 1.Виробнича система може бути представленою як: 
А). «Пасиви – активи – прибуток»;  
Б). «Витрати – переробка – випуск»; 
В). «Гроші – товари – виробництво – товари – гроші+прибуток». 
Тест 2. Виробничий процес.. 
А). Складається з робочих операцій та є календарним періодом, 
на протязі якого предмет праці проходе усі стадії виробництва; 
Б). Складається з робочих прийомів, за допомогою яких 
виробляється продукція;  
В). Складається з окремих операцій щодо придбання 
виробничих потужностей та предметів праці. 
Тест 3. Типи виробництва: 
А). Індивідуальне, серійне, одиничне, масове, безперервне; 
Б). Індивідуальне, крупносерійне, масове; 
В). Серійне, одиничне, масове, безперервне. 
Тест 4. Найбільший збут послуг виникає коли… 
А). Найбільший імідж у фірми;  
Б). Найбільші витрати на рекламу; 
В). Найбільший контакт с клієнтом; 
Г). Найнижчі ціни на послуги. 
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Тест 5. Стратегія товару – це… 
А). Вибір, визначення та дизайн товарів; 
Б). Вибір естетичного оформлення виробу; 
В). Процес проектування товарів. 
Задача 1. Визначити параметри сітьового графіку двома 
методами – графічним та табличним. 
 
Задача 2. Визначити такт потокової лінії та кількість 
обладнання, якщо відомо, щорічна програма випуску продукції 
складає 40000 шт, регламентовані витрати часу на технічне 
обслуговування обладнання – 55 хв.,  тривалість операцій:  t1= 5 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 
 
Практичне заняття 5  присвячено вивченню теми 7 
«Основи технічного нормування праці» та закріпленню попередніх 
тем. 
Контрольні питання за темою 
1. Значення та зміст технічного нормування праці. 
2.  Методи встановлення норм часу.  
3. Нормативи для нормування праці. 
4.  Паспорти обладнання. 
5.  Нормування праці ІТП і службовців. 
6.  Керівництво роботою по нормуванню праці на підприємстві. 
 
Тести для самоконтролю 
 
Тест 1. Основним завданням технічного нормування праці є 
встановлення для конкретних організаційно-технічних умов: 
А). Норм часу необхідних на виконання одиниці заданої роботи; 
Б). Норм виробітку, яке повинно бути виготовлено в одиницю 
часу; В). Норм трудомісткості на виготовлення партії деталей; 
Г). Норм чисельності персоналу;. 
Д). Правильно А, Б, В; Ж). Правильно А, Б, Г. 
Тест 2. На стадії техніко-економічного планування технічно 
обгрунтовані норми використовують для … 
А). Визначення виробничих потужностей окремих агрегатів, 
ділянок, цехів і підприємств в цілому; 
Б). Розробки нормативів руху виробництва та складання 
виробничих графіків, призначених для забезпечення повсякденної 
ритмічної роботи кожного робочого місця, дільниці і цеху. 
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Тест 3. Під технічно обгрунтованою нормою розуміють ... 
А). Норми на повторювані операції, встановлені для відносно 
сталого виробництва і діючі протягом тривалого періоду до 
відповідних змін умов праці. 
Б). Встановлюється для певних організаційно-технічних умов 
часу на виконання даної роботи (операції), виходячи з 
раціонального використання виробничих можливостей 
устаткування і робочого місця, з урахуванням передового 
виробничого досвіду. 
В). Норми на операції, що повторюються, встановлені на період 
освоєння нової продукції чи нових технологічних процесів. 
Тест 4. Час роботи поділяється на: 
А). Підготовчо-заключний час і основний час; 
Б). Основний і допоміжний час; 
В). Підготовчо-заключний, основний та допоміжний час; 
Г). Підготовчо-заключний, основний, допоміжний час та час 
обслуговування робочого місця. 
Тест 5. Підготовчо-заключний час витрачається робітником на: 
А). Ознайомлення з дорученою йому роботою; 
Б). На підготовку до роботи та на вивчення технологічної 
документації; 
В). На здачу роботи майстру чи контролерові-приймальнику, 
тобто на виконання дій, пов'язаних з її закінченням; 
Г). Правильно А, Б, В; Д). Усі відповіді правильні. 
Тест 6. Оперативний час – головна частина технічно 
обгрунтованої норми, яка складається з: 
А). Суми основного і допоміжного перекриваємого часу; 
Б). Суми підготовчо-заключного та основного часу; 
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В). Суми підготовчо-заключного часу та часу на особисті 
потреби; 
Г). Допоміжного перекриваємого часу та часу на особисті 
потреби. 
Тест 7. Основними методами встановлення технічно 
обгрунтованих норм часу, що базуються на глибокому аналізі 
процесу є: 
А). Аналітично-дослідницький метод; 
Б). Аналітично-розрахунковий метод; 
В). Розрахунково-порівняльний метод; 
Г). Метод прийняття рішень; 
Д). Симплекс-метод; Ж). Правильно А, Б, В; 
З). Правильно А, Б, В, Г; К). Правильно А, Б, В, Г, Д. 
Тест 8. Хронометраж операції – це… 
А). Спосіб вивчення витрат часу на виконання циклічно 
повторюваних ручних і машинно-ручних елементів операції; 
Б). Спосіб вивчення витрат робочого часу спостереженням 
протягом однієї або декількох змін; 
В). Метод, заснований на застосуванні теорії ймовірності та 
математичної статистики до вивчення витрат робочого часу, 
полягає в одночасному спостереженні великого числа об'єктів, стан 
яких фіксується періодично, через заздалегідь встановлений 
інтервал. 
Тест 9. Нормативи часу використовують для ... 
А). Визначення тривалості виконання окремих типових 
елементів роботи залежно від факторів, що впливають на цю 
тривалість; 
Б). Визначення числа працівників, які виконують функції 
обслуговування виробничих процесів; 
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В). Нормування основного часу (машинного і машинно-
ручного). 
Тест 10. Нормативи трудомісткості інженерних та 
управлінських робіт залежно від способу їх встановлення і точності 
можуть бути: 
А). Диференційованими; Б). Укрупненими;  
В). Загальностатистичні; Г). Вірно А, Б; 




Приклади рішень основних завдань 
 
Задача 1  
Визначити норму штучного часу на операцію, якщо основний 
час  – 35 хв., допоміжний час – 15хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 5,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 4% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 8% від часу оперативної роботи. 
Рішення 
У загальному вигляді тривалість виробничого циклу 



















де   То, tпр, tп-з, tтр, tк, tмо, tмц — час технологічних операцій, 
природних процесів, підготовчо-завершальних, транспортних 
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операцій, контрольних операцій, міжопераційної і відповідно 
міжцехової (міжзмінної) паузи в обробленні деталей; 
m, i, п, j, х, у, z — кількість технологічних, природних, 
підготовчо-завершальних, транспортних, контрольних операцій і 
перервів відповідно. 
Тшт = 35 + 15 + 0,055*35+0,04*(35+15)+ 
0,08*(35+15+1,93+2)=35+15+1,93+2+4,31=58,24 (хв.) 
Задача 2 
Розрахувати норми обслуговування та чисельність наладчиків 
за таких умов: 
– норма часу обслуговування верстата на зміну (tоб) = 17,2 
ха.; 
–  підготовчо-завершальний час (tп.з)= 20 хв.; 
– час на відпочинок та особисті потреби (tвідп) = 24 хв.; 
–  кількість верстатів для обслуговування – 73; 
–  тривалість зміни – 8 год. 
Рішення 
У загальному вигляді тривалість виробничого циклу 



















де То, tпр, tп-з, tтр, tк, tмо, tмц — час технологічних операцій, 
природних процесів, підготовчо-завершальних, транспортних 
операцій, контрольних операцій, міжопераційної і відповідно 
міжцехової (міжзмінної) паузи в обробленні деталей; 
m, i, п, j, х, у, z — кількість технологічних, природних, 
підготовчо-завершальних, транспортних, контрольних операцій і 
перерв відповідно. 
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Тоді тривалість обслуговування одного верстату дорівнює: 
 Тц= 17,2+20+24=61,2 (хв..) 
Час обслуговування 73 верстатів дорівнює:  
61,2 * 73 =5267,6 (хв.) 
Чисельність наладчиків : 
Rн = 5267,6 / 8*60 = 11 (осіб) 
Задача 3 
Визначити норму часу на складання та розбирання вузла в 
умовах дрібносерійного виробництва. Кількість виробів у партії n= 
6 шт., маса готового вузла – 3,5 кг. Робота виконується у 
важкодоступному місці. 
Операційний час збирання вузла за переходами: t оп 1= 18,5 хв, t 
оп 2 = 7,3 хв., t оп 3 = 3,1 хв. 
Час на збирання вузла після проведення випробування 
становить 85% від часу складання. 
Коефіцієнт, який враховує час підготовчо-завершальної роботи, 
обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби – 
1,1; коефіцієнт, який враховує розмір партії збирання вузлів – 1,12; 
коефіцієнт, який враховує вплив ступеня зручності роботи – 1,2. 
Рішення 
І. Визначаємо  норму часу на складання. 
Визначаємо оперативній час на 1 шт : 
                               t оп =  t оп 1 + t оп 2 +  t оп3 
де      t о – основний час; 
t в – допоміжний час, враховує час на переходи ; 
За умовами задачі маємо уже готовий оперативний час за 
трьома елементами:  
t оп = t оп 1 + t оп 2. +  t оп3 
t оп = 18,5+7,3+3,1= 28,9 хв. 
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2. Виконання робіт проводиться у у важкодоступному місці, 
тому оперативний час збільшується на   20%. (К1 -  коефіцієнт, який 
враховує вплив ступеня зручності роботи-): 
t оп = 28,9 * 1,2 = 34,68 хв.  
Визначаємо штучний час  на 1 штуку зборки: 
t шт = t оп * (1 + К1 / 100), 
де   К1– коефіцієнт, який враховує вплив ступеня зручності 
роботи,обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті 
потреби, розраховується в % до оперативного часу.  
t шт = 34,68 *  1,1 = 38,15 хв. 
3. Визначаємо Т шт..к  на партію вузлів з 8 штук: 
Т шт..к на партію  = t шт  * n  + Т п.з на партію, 
де – Т п.з на партію ( К3- коефіцієнт, який враховує розмір партії 
збирання вузлів та розраховується на всю партію вузлів) 
Т шт..к  = t шт  *  n + Т п.з   
Т шт. к на партію  .=(38,15 * 6) * 1,12 = 256,37 хв. 
На 1 штуку: 
Т шт..к  = t шт    + Т п.з  ./ n;    
Т шт. к.=   Т шт. к на партію / n  
Т шт. к.=256,37 /6= 42,73 хв.  
Норма часу на складання  1 вузла складає  - 42,73 хв. 
 ІІ.Визначаємо  норму часу на розбирання: 
Час на розбирання вузла після проведення випробування 
становить 85% від часу складання(за умовами задачі). 
Т шт.к.=42,73 * 85% = 36,32 хв. 
 
Норма часу на розбирання  1 вузла складає  - 36,32 хв. 
ІІІ.Визначаємо норму часу на складання та розбирання вузла : 
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Т шт.к .= 42,73+36,32 =  79,05 хв. 
Норма часу на розбирання і складання  1 вузла складає  - 79,05 
хв. 
Завдання для самоконтролю 
Задача 1. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 16 хв., допоміжний час – 6 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 3,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 4% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 5% від часу оперативної роботи. 
Задача 2. Визначити норму часу на складання та розбирання 
вузла в умовах дрібносерійного виробництва. Кількість виробів у 
партії n= 2 шт., маса готового вузла – 6,5 кг. Робота виконується у 
важкодоступному місці. Операційний час збирання вузла за 
переходами: t оп 1= 12,5 хв, t оп 2 = 4,3 хв., t оп 3 = 7,1 хв. Час на 
збирання вузла після проведення випробування становить 75% від 
часу складання. Коефіцієнт, який враховує час підготовчо-
завершальної роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок 
та особисті потреби – 1,1; коефіцієнт, який враховує розмір партії 
збирання вузлів – 1,12; коефіцієнт, який враховує вплив ступеня 
зручності роботи – 1,2. 
Задача 3. Розрахувати норми обслуговування та чисельність 
наладчиків за таких умов: 
– норма часу обслуговування верстата на зміну (tоб) = 27,2 
хв.; 
–  підготовчо-завершальний час (tп.з)= 30 хв.; 
– час на відпочинок та особисті потреби (tвідп) = 15 хв.; 
–  кількість верстатів для обслуговування – 72; 
–  тривалість зміни – 8 год. 
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Задача 4. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 24 хв., допоміжний час – 8 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 4,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 3% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 6% від часу оперативної роботи. 
Задача 5. Визначити норму часу на складання та розбирання 
вузла в умовах дрібносерійного виробництва. Кількість виробів у 
партії n= 8 шт., маса готового вузла – 9,5 кг. Робота виконується у 
важкодоступному місці. Операційний час збирання вузла за 
переходами: t оп 1= 10,5 хв, t оп 2 = 12 хв., t оп 3 = 3,1 хв. Час на 
збирання вузла після проведення випробування становить 65% від 
часу складання. 
Коефіцієнт, який враховує час підготовчо-завершальної роботи, 
обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби – 
1,15; коефіцієнт, який враховує розмір партії збирання вузлів – 
1,22; коефіцієнт, який враховує вплив ступеня зручності роботи – 
1,3. 
Задача 6. Розрахувати норми обслуговування та чисельність 
наладчиків за таких умов: 
– норма часу обслуговування верстата на зміну (tоб) = 28,6 
ха.; 
–  підготовчо-завершальний час (tп.з)= 40 хв.; 
– час на відпочинок та особисті потреби (tвідп) = 22 хв.; 
–  кількість верстатів для обслуговування – 83; 
–  тривалість зміни – 8 год. 
 
Задача 7. Визначити норму часу на складання та розбирання 
вузла в умовах дрібносерійного виробництва. Кількість виробів у 
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партії n= 18 шт., маса готового вузла – 7,5 кг. Робота виконується у 
важкодоступному місці. Операційний час збирання вузла за 
переходами: t оп 1= 15,5 хв, t оп 2 = 13 хв., t оп 3 = 6,4 хв. Час на 
збирання вузла після проведення випробування становить 55% від 
часу складання. Коефіцієнт, який враховує час підготовчо-
завершальної роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок 
та особисті потреби – 1,23; коефіцієнт, який враховує розмір партії 
збирання вузлів – 1,24; коефіцієнт, який враховує вплив ступеня 
зручності роботи – 1,3. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 
(4 академічні години) 
Практичне заняття 6 об'єднує такі тими курсу – тема 8 
« Виробнича програма та забезпечення її виконання» та тема 9 
«Оперативно-виробниче планування». 
 
Контрольні питання за темами 
1. Основні розділи та  техніко-економічні  показники  
виробничої  програми.   
2. Визначення потреби в трудових, матеріальних і  
фінансових ресурсах для виконання виробничої програми.  
3. Контроль за виконанням виробничої програми. 
4. Зміст і завдання оперативно - виробничого планування. 
5. Оперативно-виробниче планування одиничного 
виробництва. 
6. Оперативно-виробниче планування серійного виробництва: 
тривалість виробничого циклу та величина випередження; порядок 
розробки оперативних завдань цехам серійного виробництва.  
  56 
7. Оперативно-виробниче планування масового виробництва.  
Диспетчеризація виробництва: складання розкладів і контроль для 
цехів одиничного виробництва; завантаження цехів. 
 
Тести для самоконтролю 
 
Тест 1. Об'єм товарної продукції в плані включає вартість:  
А). Готових виробів, призначених для реалізації на сторону; 
Б). Готових виробів, призначених для реалізації своєму 
капітальному будівництву та непромисловим господарствам свого 
підприємства; 
В). Напівфабрикатів свого вироблення та продукції допоміжних 
й підсобних виробництв, призначених до відпустки на сторону;  
Г). Вартість робіт промислового характеру, що виконуються по 
замовленнях з боку або непромислових господарств, або 
організацій свого підприємства; 
Д). Усі відповіді неправильні; 
Е). Правильні відповіді А, Б, В, Г. 
Тест 2. Якщо прогноз випуску нижчий, ніж фактичний об'єм, 
то.. 
А). Фірма може вибрати не відповідний дійсності процес; 
Б). Фірма може вибрати існуючий виробничий процес; 
В). Немає правильної відповіді. 
Тест 3. Обсяг виробництва підприємства у вартісному 
вираженні характеризується показниками ... 
А). Товарної, валової, обсягом послуг сторонніх організацій, 
обсягом капітального та середнього ремонтів, рентабельністю; 
Б). Товарної, реалізованої, валової та нормативно-чистої 
продукції. 
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В). Товарної, валової, незавершеним виробництвом, готовими 
виробами на складі, реалізованої продукції. 
Тест 4. Всі види повністю виготовленої, комплектної продукції 
та напівфабрикатів, призначених для реалізації; роботи й послуги 
промислового характеру стороннім організаціям; продукція 
допоміжних цехів і господарств, призначена для реалізації; 
капітальний і середній ремонт обладнання та транспортних засобів 
свого підприємства  – входять до складу ...: 
А). Нормативно-чистої продукції;  
Б). Незавершеного виробництва; 
В). Товарної продукції. 
Тест 5. Обсяг товарної продукції планують у вартісному 
вираженні по .. 
А). Діючим оптовим цінам і нормативу чистої продукції по 
кожній номенклатурній позиції; 
Б). Порівнянним цінам і нормативу чистої продукції по кожній 
номенклатурній позиції; 
В). Діючим і порівнянним цінам. 
Тест 6. При розрахунку обсягу реалізованої продукції 
враховують ... 
А). Зміну залишків незавершеного виробництва на початок і 
кінець планованого періоду; 
Б). Зміну залишків готової продукції на складі і стадії реалізації 
на початок і кінець планованого періоду; 
В). Зміну залишків готової продукції на складі та незавершеного 
виробництва на початок і кінець планованого періоду. 
Тест 7. Незавершеним виробництвом називається ... 
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А). Виражена у вартісній формі, незавершена у виготовленні 
продукція, що знаходиться на різних стадіях виробництва у вигляді 
заділів, які підлягають подальшій обробці; 
Б). Виражені у вартісній формі заділи сировини і матеріалів, 
призначених для виготовлення продукції, надання послуг, 
виконання робіт. 
Тест 8. Середньооблікова чисельність працюючих 
визначається:  
А). Діленням чисельності за кожен календарний день 
планованого періоду на число календарних днів; 
Б). Діленням чисельності за кожен календарний місяць 
планованого періоду на число календарних місяців. 
Тест 9. Чисельність робітників розраховується за методами по: 
А). Нормам трудомісткості; 
Б). Нормам обслуговування обладнання; 
В). Календарному фонду часу; 
Г). Вірно А, Б;  Д). Вірно А, Б, В. 
Тест 10. Тарифний фонд заробітної плати підприємства 
складається з .. 
А). Фонду заробітної плати за відрядними розцінками та фонду 
заробітної плати робітників, оплачуваних за погодинною 
системою; 
Б). Фонду заробітної плати за відрядними розцінками, фонду 
заробітної плати робітників, оплачуваних за погодинною системою 
та фонду заробітної плати керівних працівників, спеціалістів і 
службовців. 
Тест 11. Витрати залежні від методу обробки, називаються: 
А). Технологічною собівартістю; Б). Плановою собівартістю; 
В). Немає правильної відповіді. 
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Тест 12. Оперативно-виробниче планування складається з.. 
А). Календарного планування та оперативного регулювання 
ходу виробництва – диспетчування; 
Б) плану випуску продукції підприємства по роках і графіків 
виробництва вузлів і деталей цехами, ділянками по місяцях, 
тижнях, добі, змінах (іноді годиннику). 
Тест 13. Головним завданням ОПП є: 
А) організація злагодженої роботи всіх виробничих цехів 
підприємства для забезпечення рівномірного, ритмічного випуску 
продукції в установленому обсязі і номенклатурі при повному 
використанні виробничих ресурсів; 
Б) організація злагодженої роботи всіх служб управління 
підприємством для забезпечення рівномірного, ритмічного випуску 
продукції в установленому обсязі і номенклатурі при повному 
використанні виробничих ресурсів 
В) організація злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства 
для забезпечення рівномірного, ритмічного випуску продукції в 
установленому обсязі і номенклатурі при повному використанні 
виробничих ресурсів. 
Тест 14. Оперативно-виробниче планування складається з: 
А) календарного планування та оперативного регулювання ходу 
виробництва; 
Б) стратегічного і календарного планування; 
В) стратегічного, календарного планування та диспетчеризація. 
Тест 15. Диспетчиризація - це .. 
А) систематичний облік і контроль за виконанням змінно-
добових завдань; 
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Б). Застосування профілактичних заходів, що усувають 
причини, що порушують ритм виробництва і зриви виконання 
планів; 
В). Усі відповіді правильні. 
Тест 16. Оперативно-виробниче планування за місцем його 
виконання підрозділяється на: 
А). Поточне та оперативне; 
Б). Міжцехове та внутрішньоцехове; 
В). Стратегічне та тактичне. 
Тест 17. Оператівное планування в одиничному виробництві 
включає: 
А). Розрахунок виробничого циклу по кожному замовленню та 
розрахунок потрібного числа робочих місць; 
Б). Розмір партії виготовлення виробу, нормативний розмір 
партії та періодичність їх запуску, виробничий цикл, випередження 
запуску-випуску партії, деталей і вузлів виробів, рівень заділів і 
обсяг незавершеного виробництва. 
Тест 18. Часом випередження в роботі цехів і дільниць 
називається ... 
А). Період, який визначає більш пізні терміни початку або 
закінчення робіт заготівельних і обробних цехів від остаточного 
терміну випуску виробів; 
Б). Період, який визначає більш ранні терміни початку або 
закінчення робіт заготівельних і обробних цехів від остаточного 
терміну випуску виробів. 
Тест 19. Програму основних цехів в серійному виробництві 
розраховують ... 
А). У порядку, зворотному ходу технологічного процесу; 
Б). За ходом технологічного процесу. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 
Приклади рішень основних завдань 
Задача 1 
Визначити загальну тривалість модернізації контактора 
шахтного типу і суму витрат на модернізацію з урахуванням 
чинника часу.  
Таблиця 1. – Тривалість робіт по етапах дана з урахуванням 
паралельності виконання суміжних робіт. 
№№ Етапи модернізації Тривалість, міс. 
По варіантах 
Витрати на тис. 
грн..по 
варіантах 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Розробка технічного 
завдання 
5 6 4 3 4 5 
2 Розробка технічного і 
робочого проекту 
14 13 15 70 60 50 
3 Здача ДКР міжвідомчої 
комісії (МВК) 
4 6 7 18 15 16 
4 Розробка технологічної 
документації 




3 5 4 9 7 5 
6  Виготовлення і 
випробування 
настановної серії 
12 10 11 72 48 55 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Приймання МВК. серії, 
що установлено 




3 1 3 13 10 12 
9 Коректування 
технологічних процесів 
3 3 1 10 8 11 
10 Освоєння серійного 
виробництва 
8   6   
 Усього: 60      
Примітка: Ен.п= 0,1 
Рішення 
Сума витрат на модернізацію з урахуванням чинника часу Кti 
розраховується за формулою: 
Кti= Ki(1+Eнп)t3i, 
де, Ki – витрати по етапах модернізації, тис. грн; 
Eнп– нормативний коефіцієнт приведення, Eнп=0,1; 
t3i – тривалість етапу, років. 
t3i розраховується по етапах з урахуванням часу виконання усіх 
попередніх етапів. 
Тоді t3i по етапах робіт розраховується наступним чином: 
t31= (60 – 5)/12=5 років; t32= (60 – 5–14)/12=3 роки; t33,= t34 =3 
роки; t35= (60 – 5-14-4-5-3)/12=1 рік; t36= t37= t38= t39=1 рік; t310= 
(60 – 60)/12=0 років, 
2. Тоді сума витрат на модернізацію дорівнює: 
Кti= 3(1+0,1)5=4,8 тис. грн;          Кt2= 70(1+0,1)3=93,17 тис. грн; 
 Кt3= 18(1+0,1)3=23,96 тис. грн;  Кt4= 5(1+0,1)3=6,66 тис. грн; 
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Кt5= 9(1+0,1)2=10,89 тис. грн;      Кt6= 72(1+0,1)1=75,2 тис. грн; 
Кt7= 8(1+0,1)1=8,8 тис. грн;         Кt8= 13(1+0,1)1=14,3 тис. грн; 




По даним таблиці визначити загальну суму витрат освоєння 
нового асинхронного двигуна малої потужності з урахуванням 
сплати відсотків за кредит та складові цих витрат за джерелами 
фінансування. 
Таблиця  – Вихідні дані для розрахунків 
Показники Варіанти 
        1                                                                                                                                   2 3
Сума витрат, що відшкодовуються 
централізовано, тис. грн. 
 108                                                                                100 110
Частка загальних витрат на освоєння, 
що відшкодовуються: 
централізовано; 
0,4 0,35 0,2 
З прибутку 0,3 0,25 0,35 
За рахунок кредиту (без урахування 
сплати відсотків) 
0,3 0,4 0,45 
Частка загальної суми кредиту по роках 
освоєння: першому 
0,2 0,2 0,15 
Другому 0,3 0,2 0,15 
третьому 0,3 0,2 0,2 
четвертому 0,2 0,2 0,2 
п'ятому – 0,2 0,25 
шостому – - 0,25 
Плата за кредит % 5 4 6 
 
Рішення 
1. Розрахуємо загальну суму витрат без урахування відсодків за 
кредит за пропорцією: 
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108 – 0,4 
Х  – 1,0 
Тоді Х= (108*1,0)/0,4=270 (тис. грн.) 
2. Розрахуємо суму витрат, що відшкодовується за рахунок 
прибутку: 
270*0,3=81 (тис. грн.); 
3. Розрахуємо суму витрат, що відшкодовується за рахунок 
кредиту: 
270*0,3=81 (тис. грн.); 
4. Розрахуємо суму витрат, що відшкодовується за рахунок 
кредиту з урахуванням відсодків за кредит: 
81*0,2(1+0,05)4+81*0,3(1+0,05)3+81*0,3(1+0,05)2+81*0,2(1+0,05)
1=19,69+28,13+26,79+17,01=91,62 (тис. грн.) 
5. Розрахуємо загальну суму витрат з урахуванням відсодків за 
кредит: 
В= 108+81+91,62=280,62 (тис. грн.). 
 
Задача 3 
Визначити час і витрати на проведення функціонально-
вартісного аналізу шляхом зниження матеріаломісткості та 
трудомісткості виготовлення реле управління. Початкові дані 
приведені в таблиці. 
Таблиця.– Вихідні дані для розрахунків 
Показники по етапах роботи Варіанти 
1 2 3 
1 2 3 4 
1.Проведення ФСА: 
Середня трудомісткість одиниці 
роботи, н-г.; 
120 110 150 
Кількість одиниць роботи 10 18 24 
Заробітна плата, грн 1600 1800 3200 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 
Матеріальні витрати, грн 1000 1500 1900 
Інші статті витрат, грн 1100 1600 2100 
2. Розробка і затвердження 
рекомендацій: Середня трудомісткість 
одиниці роботи, н-г.; 
30 40 50 
Кількість одиниць роботи 9 10 15 
Заробітна плата, грн 700 1100 2100 
Інші статті витрат, грн 600 900 1100 
Коефіцієнт перекриття робіт по 
відношенню до попереднього етапу 
0,25 0,28 0,3 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці 
роботи, н-г.; 
40 50 60 
Кількість одиниць роботи 6 8 9 
Заробітна плата, грн 650 750 850 
Інші статті витрат, грн 400 550 680 
Коефіцієнт перекриття робіт по 
відношенню до попереднього етапу 
0,2 0,15 0,25 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 8 8 
 
Рішення 
1.Визначаємо час на витрати по етапах  роботи Ti за формулою: 
 
Ti = (ni*t1i*Kc)/(Dp*mi*kв), 
 
де: ni– це середня трудомісткість одиниці роботи, н-г.; 
t1i – кількість одиниць роботи, один.; 
Kc –коефіцієнт важкості робіт (Kc=1–1,1); 
Dp– тривалість робочого часу, г.; 
mi – кількість виконавців, осіб; 
Kв – коефіцієнт виконання норм праці (Kв=1–1,2). 
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Ti/= Ti*(1–Кп), 





Т3= (40*6*1)/( 8*22*1)=1,36 н-г 
Тз1=1,36(1–0,2)=1,088 н-г 
2. Визначаємо загальну трудоемність етапів: 
Т = 6,82+1,15+1,088= 9,06 н-г 
3. Визначаємо загальну вартість робіт: 
З = (1600+1000+1100)+(1700+600)+(650+400)=6050 грн. 
Задача 4 
У таблиці наведені коди робіт i, j, їх тривалість по кварталах t i,j   
та  вартість C i,j виконання кожної роботи укрупненого сітьового 
графіку технічної підготовки виробництва нового виробу. 
Щокварталу для фінансування цих робіт виділяється 2000 грн. 
Визначити мінімальний термін виконання всього комплексу робіт, 
суму необхідних для цього коштів і провести їх розподіл по часу 
для фінансування конкретних видів робіт. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
i,j t i,j 
 
C i,j 
0-1 1 1600 
1-2 1 1600 
2-3 2 2400 
2-4 1 1200 
2-5 1 1600 
3-5 1 1200 
4-5 1  400 
Рішення 
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1. Розрахуємо параметри сітьової моделі у таблиці. 
Таблиця  – Параметри сітьової моделі 
i.j tij Cij tijр.н tijр.о Rijсв 
0-1 1 1600 0 1 0 
1-2 1 1600 1 2 0 
2-3 2 2400 2 4 0 
2-4 1 1200 2 3 0 
2-5 1 1600 2 3 2 
3-5 1 1200 4 5 0 
4-5 1 400 3 4 1 
Отже, тривалість фінансування складає 5 кварталів. 
2. Проведемо розподіл у часі коштів, що направлено для 
фінансування конкретних видів робіт 
Код 
роботи 
Витрати Витрати по кварталах, грн 
1 2 3 4 5 
0-1 1600 1600     
1-2 1600 400 1200    
2-3 2400  800 1600   
2-4 1200   400 800  
2-5 1600    1200 400 
3-5 1200     1200 
4-5 400     400 
всього 10000 2000 2000 2000 2000 2000 
 
Задача 5 
Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 31 день. На рисунку стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Розрахувати параметри графіка 
та провести оптимізацію його за часом, за умови, що виконавець 














1.Проведемо розрахунок параметрів сітьового графіку. 
Результати розрахунку запишемо у таблицю. 
Таблиця 1 –  Розрахунок параметрів сітьової моделі 
ij 
dij tijр.н tijр.о tijп.н tijпо Rijп Rijсв 
0-1 3 0 3 2 5 2 0 
0,2 10 0 10 0 10 0 0 
1-2 5 3 8 5 10 2 2 
1-3 9 3 12 15 24 12 12 
2-3 14 10 24 10 24 0 0 
2-4 12 10 22 19 31 9 0 
3-5 17 24 41 24 41 0 0 
4-5 10 22 32 31 41 9 9 
 
Оскільки директивна тривалість розробки складає 31 добу, а 
критичний шлях вихідної мережі 41 добу, необхідно скоротити 
тривалість розробки на 10 діб, враховуя, що її можна зменшити 
тільки по двох роботах та не більше, ніж у два рази. 
Критичний шлях складають роботи 0-2,0-3 та 3-5. Можливості 
скорочення тривалості робот полягає у наступному. Роботу 0-2 
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Скорочення роботи 0-2 згідно топології та параметрів можна 
проводити не більше ніж на 2 доби, або критичний шлях пройде 
через  роботи 0-1 та 1-2. Скорочення роботи 2-3 неможливе, 
оскільки в подальшому неможливо виконати умови завдання. 
Тому, доцільно скоротити тривалість роботи 3-5 на 8 діб, а роботи 
0-2 – на 2 доби. 
1. Розрахуємо параметри гнового графіку після проведення 
оптимізації. 
Таблиця – Розрахунок параметрів сітьової моделі 
ij 
dij tijр.н tijр.о tijп.н tijпо Rijп Rijсв 
0-1 3 0 3 0 3 0 0 
0,2 8 0 8 0 8 0 0 
1-2 5 3 8 3 8 0 0 
1-3 9 3 12 13 22 10 10 
2-3 14 8 22 8 22 0 0 
2-4 12 8 20 9 21 1 0 
3-5 9 22 31 22 31 0 0 
4-5 10 20 30 21 31 1 1 
 
У результаті приведення параметрів мережі до заданих умов 
критичний шлях дорівнює 31 добу, а графік став більш напружним. 
 
Задача 6 
У таблиці  1 представлено комплекс робіт з технічної 
підготовки виробництва електротехнічного виробу, задана 
тривалість виконання кожної роботи Дij з урахуванням кількості 
виконавців mij. Визначити логічну послідовність виконання робіт, 
побудувати лінійний і сітьовий графіки, встановити календарні 
терміни виконання робіт. 
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Таблиця 1  – Вихідні дані для розрахунків 
Номер 
роботи 
Найменування роботи Д, 
тиждень 
mij. 
1 Огляд існуючих конструкцій 3 4 
2 Розробка креслень 8 10 
3 Складення замовлення на 
матеріали 
2 3 
4 Розработка техпроцесів 6 8 
5 Складення заявки на 
випробувальну апаратуру 
1 4 
6 Проектування оснащення 4 5 
7 Проектування інструменту 2 3 
8 Виготовлення оснащення 8 7 
9 Виготовлення інструменту 5 6 
10 Доставка матеріалу 4 6 
11 Виготовлення дослідного зраска 10 4 
12 Доставка випробувальної 
апаратури 
3 5 
13 Проведення випробувань 2 5 
14 Коригування документації 3 4 
 
Рішення 
1.Проведемо логічний аналіз комплексу робіт. 
Таблиця 2 – логічний аналіз комплексу робіт 
№ Найменування робіт Логічний 
аналіз 







   
робот
а 
1 2 3 4 5 
1 Огляд існуючих конструкцій – 2 0-1 
2 Розробка креслень 1 3,4,5 1-2 
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Закінчення таблиці  
1 2 3 4 5 
3 Складення замовлення на 
матеріали 
2 10 2-3 
4 Розработка техпроцесів 2 6,7 2-4 
5 Складення заявки на 
випробувальну апаратуру 
2 12 2-5 
6 Проектування оснащення 4 8 4-6 
7 Проектування інструменту 4 9 4-7 
8 Виготовлення оснащення 6 11 6-8 
9 Виготовлення інструменту 7 11 7-8 
10 Доставка матеріалу 10 11 3-8 
11 Виготовлення дослідного зраска 8,9,10 13 8,9 
12 Доставка випробувальної 
апаратури 
5 13 5-9 
13 Проведення випробувань 11,12 14 9-10 
14 Коригування документації 13 - 10-11 
 
2.Розраховуємо параметри сітьової моделі (табл.3). 
Таблиця 3 – Параметри сітьової моделі 
ij mij dij tijр.н tijр.о tijп.н tijпо Rijп Rijсв 
0-1 4 3 0 3 0 3 0 0 
1-2 10 8 3 11 3 11 0 0 
2-3 3 2 11 13 13 25 12 0 
2-4 8 6 11 17 11 17 0 0 
2-5 4 1 11 12 35 36 24 0 
3-8 6 4 13 17 25 29 12 12 
4-6 5 4 17 21 17 21 0 0 
4-7 3 2 17 19 22 24 5 0 
5-9 5 3 12 15 36 39 24 24 
6-8 7 8 21 29 21 29 0 0 
7-8 6 5 19 24 24 29 5 5 
8-9 4 10 29 39 29 39 0 0 
9-10 5 2 39 41 39 41 0 0 
10-
11 
4 3 41 44 41 44 0 0 
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Завдання для самоконтролю 
 
Задача 1. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 31 день. На рисунку стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Розрахувати параметри графіка 
та провести оптимізацію його за часом, за умови, що виконавець 
може скоротити тривалість двох робіт не більш ніж у два рази. 
 
 
Задача 2. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 34 день. На рисунку 1 
стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. Роботи 1–3 та 2 – 3 
виконуються робітниками однієї спеціальності у кількості 10 та 5 
осіб відповідно. Провести оптимізацію сітьової моделі за часом за 
рахунок перерозподілу трудових ресурсів, припускаючи, що 
кількість працівників і тривалість виконання робіт знаходяться у 
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Задача 3. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт. На 
рисунку стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. Виконавцем 
робіт було прийнято рішення, що при певних обставинах 
виконання роботи 3–5 може бути зроблено незалежно від 
виконання роботи 2–3, яка, в свою чергу, теж не залежить від 
роботи 3–5. Вони можуть бути закінчені одночасно, але після їх 
завершення додатково буде потрібно один день для перевірки 
якості виконання цих робіт. Керівник роботи 3–5 у зв'язку з новими 
обов'язками по роботі 2–3 обгрунтував необхідність збільшити 
тривалість роботи 3–5 з 15 до 20 днів. Керівнику роботи в нових 
умовах знадобилося для виконання своєї роботи додатково 5 днів. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. 
(2 академічні години) 
Практичне заняття 7 об'єднує такі теми курсу – тема 10  
«Управління запасами» та тема 11 «Основи управління якістю 
продукції. 
Контрольні питання за темами 
1. Логістика виробничих процесів. 
2.  Логістика запасів. 
3.  Логістика складування. 
4. Значення стандартизації та сертифікації. 
5.  Система якості. 
6.  Структурування функції якості. 
7.   Поточне управління якістю. 
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Тест 1. Запаси «Точно вчасно» (JIT) припускають.. 
А). Наявність максимальних запасів, необхідних для 
функціонування довершеної виробничої системи. 
Б). Наявність мінімальних запасів, необхідних для 
функціонування довершеної виробничої системи. 
Тест 2. Система з фіксованим інтервалом часу між 
замовленнями… 
А). Припускає розміщення замовлень на заповнення запасів із 
заданою періодичністю та  залежить від оптимального розміру 
замовлення; 
Б). Замовлення проводяться не через кожен заданий інтервал 
часу, а тільки за умови, що запаси на складі у цей момент 
виявилися рівними або менше встановленого мінімального рівня. 
Тест 3. Яка система управління запасами передбачає поставку 
сировини та комплектуючих в потрібній кількості та в потрібний 
час: 
А). Кан-бан; Б). Система «Точно вчасно»; 
В). З фіксованим інтервалом часу; 
 Г). З фіксованим розміром заказу 
Тест 4. Якість – це… 
А). Властивість продукції, що дає їй змогу конкурувати на 
ринку товарів; 
Б). Економічна категорія, яка відбиває ступінь придатності 
продукції для споживачів; 
В). Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь 
її придатності задовольняти потреби споживачів. 
Тест 5. Система якості – це.. 
А). Сукупність процедур і ресурсів, що забезпечують попит на 
продукцію підприємства; 
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Б). Сукупність організаційної структури, розподілу 
відповідальності, процесів, процедур і ресурсів, що забезпечують 
загальне керівництво якістю. 
Тест 6.   Чи є відмінність між ІСО 9003 і ІСО 9004?  
А). Так; Б). Ні. 
Тест 7. Чи є перспективним для вирішення проблеми якості 
метод Структуризації Функції Якості (СФК)? 
А). Так; Б). Ні. 
Тест 8.   Яка з фаз СФК є завершальною? 
А). Структуризація проекту; 
Б). Планування технологічного процесу; 
В). Планування виробництва. 
Тест 9. Чи включає система якості маркетинг, пошук і вивчення 
ринку?  
А). Так: Б). Ні. 
Тест 10. Планована потреба вхідних ресурсів визначається .. 
А). Множенням добових обсягів випуску продукції та норм 
витрат відповідних матеріалів на один виріб; 
Б). Множенням квартальних обсягів випуску продукції та норм 
витрат відповідних матеріалів на один виріб; 
В). Множенням річних обсягів випуску продукції та норм 
витрат відповідних матеріалів на один виріб. 
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Практичні завдання 
 
Приклади рішень основних завдань 
Задача 1 
Визначити точку замовлення в моделі з фіксованим розміром 
замовлення, якщо відомо, що резервний запас становить 150 од., 
середньодобовий збут – 8 од., термін доставки замовлень – 6 днів. 
Рішення 
Система управління запасами з фіксованим розміром 
замовлення передбачає, що замовлення строго зафіксовані, 
замовлення подаються в момент, коли поточний запас досягає 
порогового рівня (рисунок) 
ПЗmax = qmax пот + q страх 
qпот = Pср * t, 
де Рср – середньодобова витрата матеріалу, од.; 
t – час поставки, дні. 
Звідси: 
qтек = 8 * 6 = 48 од. 
ПЗmax = 48 + 150 = 198 од. 
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Рисунок – Графік поставок 
Задача 2 
Визначити точку замовлення, якщо відомо, що резервний 
запас становить 150 од., середньодобова потреба у цій статті 
матеріальних ресурсів – 20 од, термін доставки замовлення 15 днів. 
Рішення 
Для определения точки заказа  используется формула: 
Р= В +Sd *L,  
где,   Р – крапка заказу, одиниц; 
В– резервний або страховий запас, одиниц; 
Sd– середньодобова потреба в матеріалах, одиниц.; 
L– час доставки заказу, дні. 
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Задача 3 
Розрахувати мінімальний розмір партії деталей і періодичнність 
запуску-випуску партії деталей в обробку. Визначити оптимальний 
розмір партії. Розрахувати потрібну кількість верстатів для обробки 
деталей а, б, в, г, д, е виробиу А, місячний випуск якого в 
складальному цеху становить 1000 шт. Кількість робочих днів у 
місяці – 20. Режим роботи механообробчого цеху – двозмінний, 
складального – однозмінний, тривалість робочої зміни – 8 годин. 
Час на планові ремонти та переналагодження обладнання 
становить 6% від номільнального фонду часу. Розрахувати 
тривалість виробничого циклу обробки партії деталей 
механообробного цеху. Міжопераційне пролежування партій 
деталей прийняти рівним 1 зміні. Розрахувати тривалість 
операційного циклу і випередження запуску-випуску партії деталей 
між суміжними цехами та технологічне випередження між 
суміжними операціями в механообробному цеху. Визначити рівень 
циклових заділів в механообробному цеху та рівень складських 
заділів між механообробним і складальним цехами. Скласти 
календарний план-графік роботи механообробного цеху. 
Страховий заділ між суміжними цехами дорівнює одноденною  
потреби деталей для складання виробу А. 
Склад операцій технологічного процесу обробки деталей і 
норми штучного часу наведено у таблиці 1, однородність 
внутрішньоцехових технологічних маршрутів і черговність їх 
проходження в цеху механічної обробки деталей  наведені в 
таблиці 2. 
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Таблиця 1 – Склад операцій і норми штучного часу обробки 
деталей 

















а б в г д е 
1.Фрезерна 6 10 25 2 6 6 20 4 
2. Свердлильна 10 3 6 2 4 4 20 4 
3. Шлифовальна 4 2 6 3 2 2 20 4 
4. Стругальна — 4 10 — 2 2 20 4 
5. Зуборізна — 9 9 — — — 60 5 
6. Токарна — — — 8 4 2 20 4 
 
Рішення 
1. Розрахунок мінімального розміру партії деталей. 
Для визначення розміру партії може бути використаний метод 
поступового підбору. Суть його в тому, що спочатку визнається 
мінімально допустимий розмір партії, а потім його коригують 
керуючись конкретними виробничими умовами. 
Мінімальний розмір партії визначається двома способами в 
залежності від характеру обладнання, на якому оброблюються 
деталі. 
Перший спосіб використовують, якщо для обробки деталей  не 
змінюється обладнання, що вимагає значного часу на переналадку. 
У нашій завданню цій вимозі відповідає зубо різьна операція, що 
вимагає 60 хв підготовчо-укладиного часу. Розрахунок 
мінімального розміру партії деталей, в даному випадку деталі, 
ведеться за формулою: 






n  , 
(7.1) 
де,   t   – норма штучного часу (з урахуванням виконання норм), 
хв;  
п.з.t  – підготовчо-заключний час, хв;  
об – відсоток допустимих втрат часу на переналагодження. 
Таблиця 2 – Групировка комплекту деталей по однорідності 



































  Примітка: Ф – фрезерний,С – свердлильний, Ш – 
шлифовальний, Ст – стругальний, З – зуборізний, Т– токарний 
  83 
Другий спосіб використовують, якщо для обробки деталей 
змінюється обладнання, яке не потребує значного часу на 
переналадку. У нашому завданню цій вимозі відповідають всі інші 
операції технологічного процесу, що вимагають 20 хв підготовчо-
заключного часу. Розрахунок мінімального розміру партій деталей, 





t  , 
(7.2) 
де, смt  – тривалість зміни, хв;  
t  – норма штучного часу (мінімальна з усіх виконуваних 
операцій). 
Розрахунок мінімального розміру партії деталей ведеться в 
особистій формі: для деталей б та в застосовується перший спосіб, 
а для всіх інших - другий спосіб (табл. 3, колонки 2 та 3). 







R  , 
(7.3) 










де,    мN – місячний випуск виробів, шт.;  
рД  – кількість робочих днів у місяці, дн. 




ср.д N од. 
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Підставляємо у формулу (3) відповідні дані по деталі а й 




в-з R дня 
Аналогічно розрахунок ведеться по всіх деталях в табличній 
формі (табл. 3, колонка 5), а в колонці 6 проставляються удобобні 
планові ритми. 
Таблица 3 – Розрахунокмінімального розміру партії деталей 
Дета
лі 

































а — 480:4=120 1000:12
0= 
=8,3 












2,66 2,5 125 
г — 480:2=240 1000:24
0= 
=4,2 
4,8 5,0 250 



































д — 480:2=240 1000:24
0= 
=4,2 
4,8 5,0 250 
е — 480:2=240 1000:24
0= 
=4,2 
4,8 5,0 250 
 
3. Розрахунок нормального (оптимального) розміру партії 
деталей ведеться за формулою: 
ср.д
п
в-зн *NRn  , 
(7.5) 
 
Для деталі а оптимальний розмір партії становить: 
12550*5,2ан n од. 
З усіх інших деталей розрахунок ведеться аналогічно (табл. 3, 
колонка 7). 








x  партій 
По деталях г,д,е  





5. Розрахунок необхідної кількості верстатів на місячну 


















де,  m  – кількість запусків партії деталей у виробництво;  
вК  – коефіцієнт виконання норм часу;  
зF  – місячний ефективний фонд часу одного верстату, 











Підставляємо відповідні значення у формулу (6) по фрезерних 







маються 3 верстата) 
Аналогічно виконуються розрахунки за іншими видами 
обладнання. Результати цих розрахунків зведені в таблиці 4. 
6. Розрахунок тривалості виробничого циклу обробки партії 
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де,    in – оптимальний розмір партії деталей i-го найменування, 
шт.;  
iпр
C – прийнята кількість одиниць обладнання, шт.; 
it – норма штучного часу деталі; 
m  – кількість операцій для деталей i -го найменування;  
моt  – міжопераційне пролежування деталей, хв;  
парК  – коефіцієнт паралельності (умовно приймаємо рівним 
0,6). 
Таблиця 4 – Розрахунок потрібної кількості верстатів  
Обладнанн
я 


























1. Фрезерні 6 10 25 2 6 6 20 6 3,05 3 1,02 
2.Свердлил
льні 
10 3 6 2 4 4 20 6 1,61 2 0,8 
3.Шлифо 
вальні 
4 2 6 3 2 2 20 6 1,06 1 1,02 
4. Струга 
льні 
— 4 10 — 2 2 20 4 1 1 1,00 
5. 
Зуборізні 
— 9 9 — — — 60 2 1 1 1,00 
6. Токарні — — — 8 4 2 20 3 0,77 1 0,77 
Разом 20 28 56 15 18 16 — — 8,49 9 0,94 
 
 
Підставимо у формулу (7) відповідні дані та одержуємо 
величину тривалості виробничих циклів обробки деталей а,б,в,г,д,е 






































































































=45,2год або 5,7 зміни. 
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Завдання для самоконтролю 
 
Задача 1.  Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 1470 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 35 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 10 грн. 
Задача 2. Визначити точку замовлення в моделі з фіксованим 
розміром замовлення, якщо відомо, що резервний запас становить 
160 од., середньодобовий збут – 25 од., термін доставки замовлень 
– 28 днів. 
Задача 3. Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 2260 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 55 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 40 грн. 
Задача 4. Визначити точку замовлення в моделі з фіксованим 
розміром замовлення, якщо відомо, що резервний запас становить 
180 од., середньодобовий збут – 6 од., термін доставки замовлень – 
9 днів. 
Задача 5.  Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 2560 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 55 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 30 грн. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  8 
(2 академічні години) 
Модульний контроль 2 
Модульний контроль складається з декілька варіантів, які 
наведено нижче. 
Вариант 1 
Тест 1. Об'єктом стратегії процесу є… 
А). Знаходження шляху реалізації товарів, який задовольняє 
потребам покупця та специфіці виробництва за ціною та іншими 
управлінськими критеріями; 
Б). Знаходження шляху виробництва товарів, який задовольняє 
потребам покупця та специфіці виробництва за ціною та іншими 
управлінськими критеріями; 
В). Немає правильної відповіді. 
Тест 2. Технологічний процес – це… 
А). Процес, в результаті якого змінюється форма, розміри, 
властивості виробу; 
Б). Процес, який не приводить до зміни форми, розмірів, та 
властивостей виробу; 
В). Закінчена частина технологічного переходу; 
Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 3.  Оперативне планування в одиничному виробництві 
включає: 
А). Розрахунок виробничого циклу по кожному заказу та 
розрахунок необхідного числа робочих месць; 
Б). Розрахунок такту потокової лінії, виробничого циклу, 
зайнятості робочих; 
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В). Розмір партії виготовлення виробу, періодичність їх запуска, 
виробничий цикл, випередження запуску-випуску партії деталей та 
вузлів виробів, рівень заділів та обсяг незавершеного виробництва. 
Тест 4. Яка система управління запасами передбачає поставку 
сировини та комплектуючих в потрібній кількості та в потрібний 
час: 
А). Кан-бан; Б). Система «Точно вчасно»; 
В). З фіксованим інтервалом часу; 
Г). З фіксованим розміром заказу. 
Тест 5. Часом випередження в роботі цехів і дільниць 
називається ... 
А). Період, який визначає більш пізні терміни початку або 
закінчення робіт заготівельних і обробних цехів від остаточного 
терміну випуску виробів; 
Б). Період, який визначає більш ранні терміни початку або 
закінчення робіт заготівельних і обробних цехів від остаточного 
терміну випуску виробів. 
Задача 1. Визначити загальну тривалість модернізації 
контактора шахтного типу та суму витрат на модернізацію з 
урахуванням чинника часу.  
Таблиця – Тривалість робіт по етапах дана з урахуванням 
паралельності виконання суміжних робіт. 







1.  Розробка технічного завдання 5   3   
2 Розробка технічного і 
робочого проекту 
14   70   
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Закінчення таблиці 







3 Здача ДКР міжвідомчої комісії 
(МВК) 
4   18   
4 Розробка технологічної 
документації 
5   5   
5 Розробка технологічного 
оснащення 
3   9   
6  Виготовлення і випробування 
настановної серії 
12   72   
7 Приймання МВК. серії, що 
установлено 
3   8   
8 Коректування конструктор 
ской документації 
3   13   
9 Коректування технологічних 
процесів 
3   10   
10 Освоєння серійного 
виробництва 
8   6   
Примітка: Ен.п= 0,1 
3. Задача 2. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 22 хв., допоміжний час – 12 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 5,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 6% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 3% від часу оперативної роботи. 
Задача 3. Розрахувати параметри графіку та перебудувати його 
в лінейний графік. 
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Варіант 2 
Тест 1. Операційна стратегія виражається.. 
А). В ухваленні рішень, пов'язаних з розробкою виробничого 
процесу і інфраструктури, необхідною для його підтримки; 
Б). В ухваленні рішень, пов'язаних з розробкою плану 
маркетингу, фінансового плану і плану  з матеріально-технічного 
постачання; 
В). В ухваленні рішень, пов'язаних з розробкою виробничого 
процесу,  фінансового і матеріального забезпечення виробництва. 
Тест 2. Назвіть типи стратегії процесів: 
А). Стратегія, сфокусована на процесі;   
Б). Стратегія, сфокусована на продукті; 
В). Стратегія, яка розробляється для процесів, що 
повторюються; 
Г). Вірно А,Б; Д). Вірно А.Б.,В. 
Тест 3. Яка система  управління запасами передбачає 
організацію безпреривного виробничого потоку, що здатний 
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А). Кан-бан; Б). Система «Точно вчанос»; 
В). З фіксованим інтервалом часу; 
Г). З фіксованим розміром заказу. 
Тест 4. Груповий технологічний процес – це… 
А). Процес сумісного виготовлення або ремонту групи виробів 
різної конфігурації; 
Б). Складається з комплексу групових технологічних операцій, 
що виконуються на спеціалізованих робочих місцях в 
послідовності технологічного маршруту виготовлення певної групи 
виробів; 
В). Передбачає достатню величину сумарної трудомісткості  
виготовлення виробів для роботи без переналагодження 
технологічного оснащення; 
Г). Правильно А, Б; Д). Правильно А, В; Е). Правильно А.Б.В. 
Тест 5. Основними принципами діспетчурування є: 
А). Централізація,  оперативність, профілактика відхилень від 
графіка робіт; 
Б). Пплановість, оперативність, профілактика відхилень від 
графіка робіт; 
В). централізація, плановість, оперативність, профілактика 
відхилень від графіка робіт. 
Задача 1.В таблиці представлений комплекс робіт з технічної 
підготовки виробництва електротехнічного вироби, задана 
тривалість виконання кожної роботи Дij з урахуванням кількості 
виконавців mij. Визначити логічну послідовність виконання робіт, 
побудувати лінійний і сітьовий графіки, встановити календарні 
терміни виконання робіт. 
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Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунків 
Номер 
роботи 
Назва роботи Д, тижні mij. 
1 Обзор існуючих конструкцій 3 4 
2 Розробка черчежей 8 10 
3 Складання заказу на матеріали і 
дослідницьку апаратуру  
2 3 
4 Розробка техпроцесів 6 8 
5 Проектування і вироботка 
оснастки 
4 5 
6 Проектування і виготовлення 
інструменту 
2 3 
7 Доставка материалу 4 6 
8 Виготовлення опитного зраску 10 4 
9 Доставка дослідницької апаратури 3 5 
10 Проведення досліджень 2 5 
11 Коректировка документації 3 4 
 
Задача 2. Розрахувати норми обслуговування та чисельність 
наладчиків за таких умов: 
– норма часу обслуговування верстата на зміну (tоб) = 19,5 хв.; 
–  підготовчо-завершальний час (tп.з)= 25 хв.; 
–  час на відпочинок та особисті потреби (tвідп) = 28 хв.; 
–  кількість верстатів для обслуговування – 63; 
–  тривалість зміни – 8 год. 
Задача 3. Визначити точку замовлення в моделі з фіксованим 
розміром замовлення, якщо відомо, що резервний запас становить 
140 од., середньодобовий збут – 9 од., термін доставки замовлень – 
12 днів. 
Варіант 3 
Тест 1. Аналіз технологічної конструкції і функціонально-
вартістний аналіз  включають: 
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А). Зменшення складності товару; 
Б). Додаткову стандартизацію компонент; 
В). Поліпшення функціональних аспектів товару; 
Г). Поліпшення економічності і якості виконання операції; 
Д). Поліпшення безпеки операції; 
Е). Покращення можливості догляду за товаром і 
обслуговування товару; 
Ж). Створення якісної і надійної конструкції; 
 З). Усі відповіді правильні. 
Тест 2. Виріб – це… 
А). Закінчена частина технологічного процесу, що виконується 
на одному робочому місці; 
Б). Будь-який предмет праці, що підлягає виготовленню на 
виробництві; 
В). Основна структурна одиниця виробничого процесу; 
Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 3. Оперативно-виробниче планування складається з.. 
А). Календарного планування і оперативного регулювання ходу 
виробництва – диспетчування; 
Б). Плану випуску продукції підприємства по роках та графіків 
виробництва вузлів і деталей цехам. 
Тест 4. Операційна стратегія полягає в… 
А). Розробці загальної політики і планів використання ресурсів 
фірми, націлених на максимально ефективну підтримку її 
довготривалої конкурентної стратегії; 
Б). Підсистема корпоративної стратегії, яка представляється у 
вигляді довгострокової програми конкретних дій із створення і 
реалізації продукту організації. 
Тест 5 .Технологічні карти складаються у вигляді: 
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А). Маршрутних; Б). Операційних; В). Інструкційних; 
Г). Правильно А,Б; Д). Правильно А,Б,В.  
Задача 1. По даним таблиці визначити загальну суму витрат 
освоєння нового асинхронного двигуна малої потужності з 
урахуванням сплати відсотків за кредит і складові цих витрат за 
джерелами фінансування. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники Варіанти 
        1                                                                                                                                    
Сума витрат, що відшкодовуються централізовано  150                                                                                 
Частка загальних витрат,що відшкодовуються: 
централізовано; 
0,3   
З прибутку 0,2   
За рахунок кредиту (без урахування сплати відсотків) 0,3   
Частка загальної суми кредиту по роках освоєння: 
першому 
0,2   
другому 0,15   
третьому 0,3   
четвертому 0,2   
п'ятому 0,15   
шостому –   
Плата за кредит % 8   
 
Задача 2. Розрахувати параметри сітьової моделі та 
перебудувати її в лінейний графік.  
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Задача 3.  Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 2170 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 35 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 80 грн. 
Варіант 4 
Тест 1. Забезпечення додаткових потужностей або поліпшення 
тих, що існують необхідні.. 
А). Для адаптації до зростання попиту на товар; 
Б). Для підвищення іміджу підприємства; 
В). Для підвищення вартості товару; 
Г). Для підвищення конкурентоспроможності товару; 
Д). Вірно А, Б, В.  
Тест 2.Виробничий процес протікає… 
А). Тільки у часі; Б). У часі та в просторі; 
В). Тільки у просторі; Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 3. Технологічний процес – це… 
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Б). Процес, який не приводить до зміни форми, розмірів, і 
властивостей виробу; 
В). Закінчена частина технологічного переходу; 
Г). Немає правильної відповіді. 
Тест 4. Зустрічне розклад передбачає, що .. 
А). Поставка матеріалів і виконання операцій починається 
відразу ж, як тільки виникають потреби в них. 
Б). Остання операція процесу виготовлення розписується 
першої, а потім інші операції зводяться в часі. 
Тест 5. Назвіть види технологічності конструкцій: 
А). Виробнича; Б). Якісна; В). Технологічна; 
Г). Правильно А, Б; Д). Правильно А, Б, В.  
Задача 1. Визначити час і витрати на проведення 
функціонально-вартісного аналізу шляхом зниження 
матеріаломісткості та трудомісткості виготовлення реле 
управління. Початкові дані приведені в таблиці.. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники по етапах роботи Значення, грн 
1.Проведення ФСА: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
160 
Кількість одиниць роботи 20 
Заробітна плата, грн 2400 
Матеріальні витрати, грн 3000 
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Закінчення таблиці 
Показники по етапах роботи Значення, грн 
Інші статті витрат, грн 2100 
2. Розробка і затвердження рекомендацій: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
50 
Кількість одиниць роботи 19 
Заробітна плата, грн 1500 
Інші статті витрат, грн 1600 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,35 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
70 
Кількість одиниць роботи 19 
Заробітна плата, грн 1980 
Інші статті витрат, грн 1450 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,25 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 
 
Задача 2. У таблиці наведені коди робіт i, j, їх тривалість по 
кварталах t i,j   та  вартість C i,j виконання кожної роботи 
укрупненого сітьового графіку технічної підготовки виробництва 
нового виробу. Щокварталу для фінансування цих робіт 
виділяється 2000 грн. Визначити мінімальний термін виконання 
всього комплексу робіт, суму необхідних для цього коштів і 
провести їх розподіл по часу для фінансування конкретних видів 
робіт. 
Таблиця.– Вихідні дані для розрахунків 
i,j t i,j 
 
C i,j 
0-1 1 1600 
1-2 1 1600 
2-3 2 2400 
2-4 1 1200 
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Продовження таблиці 
i,j t i,j 
 
C i,j 
2-5 1 1600 
3-5 1 1200 
4-5 1 400 
 
    Задача 3. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 46 хв., допоміжний час – 26 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 8,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 7% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 15% від часу оперативної роботи. 
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РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою виконання розрахунково-графічного завдання по 
дисципліні «Операційний менеджмент» є закріплення отриманих 
студентами теоретичних знань і практичних навиків по даному 
курсу.  
Розрахунково-графічне завдання сприяє кращому засвоєнню 
студентами теоретичних та практичних положень дисципліни 
«Операційний менеджмент».  
Завдання складається  з теоретичного питання та трьох 
розрахункових задач, що розташовані по варіантах. Номера 
варіантів співпадають зі списком у групі. 
Теоретичне питання по варіантах 
1. Значення виробництва.  Виробництво і виробничі системи. 
2. Об'ект, предмет і завдання операційного менеджменту.  
Діяльність операційних менеджерів. 
3. Виробничий процес.  Операція, види операцій, управління 
операціями. 
4. Прінціпи організації виробництва. 
5. Виробничий цикл та типи виробництва. 
6. Вплив типу виробництва на організаційну структуру 
управління. 
7. Характеристика послуг.  Типи сервісних систем. 
8. Технології в сфері послуг.  Розробка послуг.  
9. Система забезпечення сервісу. 
10. Поняття та економічна сутність операційної стратегії 
підприємства.   
11. Формування стратегії товару.   Розвиток товару.  
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12. Формування стратегії процесів.   Стратегії сервісних 
процесів. 
13. Зміст, завдання, основні етапи та системи технологічної 
підготовки виробництва. 
14. Управління технологічною підготовкою виробництва. 
Забезпечення технологічності конструкції виробів. 
15. Розробка технологічних процесів. Управління 
технологічною підготовкою виробництва. 
16. Управління потужністю. Організаційно-технологічні 
аспекти розміщення обладнання.  
17. Гнучкість виробничого процесу. Система Кайзен.   Аналіз 
критичної точки. 
18. Значення та зміст технічного нормування праці. 
Нормативи для 
нормування праці. 
19. Методи встановлення норм часу. Нормування праці ІТП і 
службовців. 
20. Оперативно - виробничого планування. 
Диспетчеризація виробництва: 
складання розкладів і контроль для цехів одиничного 
виробництва; завантаження цехів. 
 
Варіант 1 
Задача 1. Визначити загальну тривалість модернізації 
контактора шахтного типу і суму витрат на модернізацію з 
урахуванням чинника часу.  
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Таблиця – Тривалість робіт по етапах дана з урахуванням 
паралельності виконання суміжних робіт 




1.  Розробка технічного завдання 9 9 
2 Розробка технічного і 
робочого проекту 
10 56 
3 Здача ДКР міжвідомчої 
комісії (МВК) 
2 23 
4 Розробка технологічної 
документації 
7 8 
5 Розробка технологічного 
оснащення 
1 12 




7 Приймання МВК. серії, що 
установлено 
1 5 
8 Коректування конструктор 
ской документації 
5 10 
9 Коректування технологічних 
процесів 
5 8 
10 Освоєння серійного 
виробництва 
6 7 
Примітка: Ен.п= 0,15 
 
Задача 2. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 33 доби. На рисунку стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Розрахувати параметри графіка 
та провести оптимізацію його за часом, за умови, що виконавець 
може скоротити тривалість двох робіт не більш ніж в два рази. 
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Задача 3. Визначити такт потокової лінії та кількість 
обладнання, якщо відомо, щорічна програма випуску продукції 
складає 54000 шт, регламентовані витрати часу на технічне 
обслуговування обладнання – 30 хв.,  тривалість операцій: t1= 6 хв.,  
t2= 5,0 хв.; t3= 4 хв.; t4= 3,5 хв.; t5= 2,5 хв.; t6= 1,5 хв.. 
Варіант 2 
Задача 1. По даним таблицы визначити загальну суму витрат 
освоєння нового асинхронного двигуна малої потужності з 
урахуванням сплати відсотків за кредит і складові цих витрат за 
джерелами фінансування. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники значення 
Сума витрат, що відшкодовуються централізовано 150 




З прибутку 0,15 
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Закінчення таблиці 
Показники значення 








Плата за кредит % 6 
 
Задача 2. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 41000 шт, відпускна ціна – 95 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 25 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 3,6 млн. грн.., вартість оборотних фондів – 
200 тис. грн., прибуток  на одиницю виробу – 38 грн шт..  
Задача 3.. Визначити параметри сітьового графіку двома 
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Варіант 3 
Задача 1. Визначити загальну тривалість модернізації 
контактора шахтного типу та суму витрат на модернізацію з 
урахуванням чинника часу.  
Таблиця –Тривалість робіт по етапах дана з урахуванням 
паралельності виконання суміжних робіт 




1 Розробка технічного завдання 4 4 
2 Розробка технічного і 
робочого проекту 
8 90 
3 Здача ДКР міжвідомчої 
комісії (МВК) 
6 10 
4 Розробка технологічної 
документації 
4 10 
5 Розробка технологічного 
оснащення 
5 12 




7 Приймання МВК. серії, що 
установлено 
3 7 
8 Коректування конструктор 
ской документації 
4 12 
9 Коректування технологічних 
процесів 
3 10 
10 Освоєння серійного 
виробництва 
8 6 
Примітка: Ен.п= 0,2 
Задача 2. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху, 
якщо кількість деталей партії n= 4, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =1,0; t2 =1,5;  
t 3=3,5; t 4=2,5; такт випуску r = 2,5 хв. 
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Задача 3. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт та 
директивний термін їх виконання – 35 діб. На рисунку стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Роботи 1–3 та 2– 3 виконуються 
робітниками однієї спеціальності у кількості 10 та 5 осіб 
відповідно. Провести оптимізацію сітьової моделі за часом за 
рахунок перерозподілу трудових ресурсів, припускаючи, що 
кількість працівників і тривалість виконання робіт знаходяться у 
пропорційній залежності. Розрахувати параметри графіка. 
 
Варіант 4 
Задача 1. Визначити час і витрати на проведення 
функціонально-вартісного аналізу шляхом зниження 
матеріаломісткості та трудомісткості виготовлення реле 
управління. Початкові дані приведені в таблиці. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники по етапах роботи Значення, грн 
1.Проведення ФСА: 
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Закінчення таблиці  
Показники по етапах роботи Значення, грн 
Кількість одиниць роботи 25 
Заробітна плата, грн 3200 
Матеріальні витрати, грн 3000 
Інші статті витрат, грн 4200 
2. Розробка і затвердження рекомендацій: Середня 
трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
55 
Заробітна плата, грн 1940 
Інші статті витрат, грн 1850 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,22 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
50 
Кількість одиниць роботи 12 
Заробітна плата, грн 1850 
Інші статті витрат, грн 1000 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,25 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 
 
 Задача 2. Механообробне підприємство організує потокову 
лінію з оброблення фланців. Добове завдання – 580 шт., 
передбачається, що лінія працюватиме протягом двох змін. Норми 
часу на виконання технологічних операцій наведено у таблиці. 
Визначити такт потокової лінії, розрахувати кількість робочих 
місць, потрібну кількість робітників і коефіцієнт їхньої занятості. 
Тривалість однієї зміни – 8 год; регламентовані перериви – 40 хв. 
на зміну. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
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Закінчення таблиці 






Задача 3. Розрахувати норми обслуговування та чисельність 
наладчиків за таких умов: 
– норма часу обслуговування верстата на зміну (tоб) = 20,6 ха.; 
– підготовчо-завершальний час (tп.з)= 20 хв.; 
– час на відпочинок та особисті потреби (tвідп) = 16 хв.; 
–  кількість верстатів для обслуговування – 53; 
– тривалість зміни – 8 год. 
 
Варіант 5 
Задача 1. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 52 хв., допоміжний час – 18 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 8,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 10% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників –9% від часу оперативної роботи. 
Задача 2. Визначити тривалість операційного циклу обробки 
партії деталей розміром 5 шт за всіх видів руху предметів праці по 
операціях. Побудувати графіки процесу оброблення за таких умов: 
 – технологічний процес оброблення деталі складається з 6 
операцій, тривалість яких становить:t1= 4 хв.,  t2= 3 хв.; t3= 2 хв.; t4= 
5 хв.; t5= 1 хв.; t6= 3,5 хв.; 
– передання деталей з однієї операції на іншу у разі 
паралельного руху – поштучне. 
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Як зміниться тривалість операційного циклу за всіх видів руху, 
якщо nтр дорівнює 5. 
Задача 3. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт. На 
рисунку стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. Виконавцем 
робіт було прийнято рішення, що при певних обставинах 
виконання роботи 3-5 може бути вироблено незалежно від 
виконання роботи 2-3, яка, в свою чергу, теж не залежить від 
роботи 3-5. Вони можуть бути закінчені одночасно, але після їх 
завершення додатково буде потрібно один день для перевірки 
якості виконання цих робіт. Керівник роботи 3-5 в зв'язку з новими 
обов'язками по роботі 2-3 обгрунтував необхідність збільшити 
тривалість роботи 3-5 з 15 до 18 днів. Керівнику роботи в нових 
умовах знадобилося для виконання своєї роботи додатково 3 днів. 
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Варіант  6 
Задача 1. По даним таблиці визначити загальну суму витрат 
освоєння нового асинхронного двигуна малої потужності з обліком 
сплати відсотків за кредит і складові цих витрат за джерелами 
фінансування. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники Значення 
Сума витрат, що відшкодовуються централізовано 145 




З прибутку 0,35 
За рахунок кредиту (без урахування сплати відсотків) 0,33 








Плата за кредит % 3,5 
 
Задача 2. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху, 
якщо кількість деталей партії n= 5, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =3,5; t2 =2,5; t3=5,5; t4=0,5; такт випуску r = 1,5 
хв. Побудувати графіки руху предметів праці. 
Задача 3. Визначити норму часу на складання та розбирання 
вузла в умовах дрібносерійного виробництва. Кількість виробів у 
партії n= 5 шт., маса готового вузла – 9,5 кг. Робота виконується у 
важкодоступному місці. Операційний час збирання вузла за 
переходами: t оп 1= 10,5 хв, t оп 2 = 12 хв., t оп 3 = 3,1 хв. Час на 
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збирання вузла після проведення випробування становить 85% від 
часу складання. Коефіцієнт, який враховує час підготовчо-
завершальної роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок 
та особисті потреби – 1,2; коефіцієнт, який враховує розмір партії 
збирання вузлів – 1,18; коефіцієнт, який враховує вплив ступеня 
зручності роботи – 1,15. 
 
Варіант 7 
Задача 1. Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсягах річного попиту становіть 1070 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 65 од., а витрати на оформлення та 
виконан замовлення – 54 грн. 
Задача 2. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 26 день. На рисунку стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Розрахувати параметри графіку 
та провести оптимізацію його за часом, за умови, що виконавець 
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Задача 3. Механообробне підприємство організує потокову 
лінію з оброблення фланців. Добове завдання – 330 шт., 
передбачається, що лінія працюватиме протягом двох змін. Норми 
часу на виконання технологічних операцій наведено у талблиці. 
Визначити такт потокової лінії, розрахувати кількість робочих 
місць, потрібну кількість робітників і коефіцієнт їхньої занятості. 
Тривалість однієї зміни – 8 год; регламентовані перериви – 40 хв. 
на зміну. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 










Задача 1. Визначити час і витрати на проведення функціонально 
вартісного аналізу шляхом зниження матеріаломісткості і 
трудомісткості виготовлення реле управління. Початкові дані 
приведені в таблиці. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники по етапах роботи Значення, грн 
1.Проведення ФСА: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
220 
Кількість одиниць роботи 25 
Заробітна плата, грн 3200 
Матеріальні витрати, грн 3000 
Інші статті витрат, грн 4200 
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Продовження таблиці 
Показники по етапах роботи Значення, грн 
2. Розробка і затвердження рекомендацій: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
55 
Кількість одиниць роботи 12 
Заробітна плата, грн 1940 
Інші статті витрат, грн 1850 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,22 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
48 
Кількість одиниць роботи 5 
Заробітна плата, грн 650 
Інші статті витрат, грн 460 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,18 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 
 
Задача 2. Розрахувати норми обслуговування та чисельність 
наладчиків за таких умов: 
- норма часу обслуговування верстата на зміну (tоб) – 25,5 хв.; 
-  підготовчо-завершальний час (tп.з) – 40 хв.; 
- час на відпочинок та особисті потреби (tвідп) – 29 хв.; 
-  кількість верстатів для обслуговування – 54; 
-  тривалість зміни – 8 год. 
Задача 3. Визначити тривалість операційного циклу обробки 
партії деталей розміром 5 шт за всіх видів руху предметів праці по 
операціях. Побудувати графіки процесу оброблення за таких умов: 
 – технологічний процес оброблення деталі складається з 6 
операцій, тривалість яких становить: t1= 2,5 хв.,  t2= 2 хв.; t3= 3 хв.; 
t4= 4 хв.; t5= 1,5 хв.; t6= 0,5 хв.; 
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– передання деталей з однієї операції на іншу в разі 
паралельного руху – поштучне. 
Як зміниться тривалість операційного циклу за всіх видів руху, 
якщо nтр дорівнює 3. 
Варіант 9 
Задача 1. У таблиці представлено комплекс робіт з технічної 
підготовки виробництва електротехнічного вироби, задана 
тривалість виконання кожної роботи Дij з урахуванням кількості 
виконавців mij. Визначити логічну послідовність виконання робіт, 
побудувати лінійний і сітьовий графіки, встановити календарні 
терміни виконання робіт скласти діаграму завантаження робочої 
сили і дати пропозиції щодо її оптимізації. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Номер  Наименование работы Д, недели mij. 
1 Огляд існуючих конструкцій 2 4 
2 Розробка креслень 6 10 
3 Складання замовлення на 
матеріали 
2 3 
4 Розробка техпроцесів 6 8 
5 Складання заявки на 
випробувальну апаратуру 
1 4 
6 Проектування оснащення 4 5 
7 Проектування інструменту 2 3 
8 Виготовлення оснащення 8 7 
9 Виготовлення інструменту 5 6 
10 Доставка матеріалу 4 6 
11 Виготовлення дослідного 
зразка 
10 4 
12 Доставка випробувальної 
апаратури 
3 5 
13 Проведення випробувань 2 5 
14 Коригування документації  3 4 
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Задача 2. Задана вихідна мережа виконання комплексу 
робіт. На рисунку стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. 
Роботи 1–3 та 2–3 виконуються робітниками однієї спеціальності у 
кількості 20 та 10 осіб відповідно. Провести оптимізацію сітьової 
моделі за часом за рахунок перерозподілу трудових ресурсів, 
припускаючи, що кількість працівників і тривалість виконання 
робіт знаходяться у пропорційній залежності. Розрахувати 
параметри графіка. 
 
Задача 3. Визначити норму штучного часу на операцію, 
якщо основний час  – 58 хв., допоміжний час – 26 хв., час 
технічного обслуговування робочого місця – 8,5% від основного 
часу, час організаційного обслуговування робочого місця – 7% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
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Задача 1. Визначити час і витрати на проведення функціонально 
вартісного аналізу шляхом зниження матеріаломісткості і 
трудомісткості виготовлення реле управління. Початкові дані 
приведені в таблиці. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків  
Показники по етапах роботи Значення, грн 
1.Проведення ФСА: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
80 
Кількість одиниць роботи 10 
Заробітна плата, грн 1400 
Матеріальні витрати, грн 350 
Інші статті витрат, грн 1000 
2. Розробка і затвердження рекомендацій: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
30 
Кількість одиниць роботи 6 
Заробітна плата, грн 600 
Інші статті витрат, грн 400 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,2 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
38 
Кількість одиниць роботи 5 
Заробітна плата, грн 550 
Інші статті витрат, грн 360 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,18 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 
 
Задача 2. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху, 
якщо кількість деталей партії n= 4, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =8,5; t2 =12,5; t3=2,5; t4=7,7; такт випуску r = 2,5 
хв. 
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Задача 3. Визначити точку замовлення в моделі з фіксованим 
розміром замовлення, якщо відомо, що резервний запас становить 
430 од., середньодобовий збут – 15 од., термін доставки замовлень 




Задача 1. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 29 день. На рисунку стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Розрахувати параметри 
сітьового графіку та провести оптимізацію його за часом, за умови, 
що виконавець може скоротити тривалість двох робіт не більш ніж 
в два рази. 
 
 
Задача 2. Визначити норму часу на складання та розбирання 
вузла в умовах дрібносерійного виробництва. Кількість виробів у 
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важкодоступному місці.Операційний час збирання вузла за 
переходами: t оп 1= 13,5 хв, t оп 2 = 15 хв., t оп 3 = 4,4 хв. Час на 
збирання вузла після проведення випробування становить 95% від 
часу складання. Коефіцієнт, який враховує час підготовчо-
завершальної роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок 
та особисті потреби – 1.25; коефіцієнт, який враховує розмір партії 
збирання вузлів – 1,17; коефіцієнт, який враховує вплив ступеня 
зручності роботи – 1,23. 
Задача 3. Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 2260 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 40 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 50 грн. 
 
Варіант 12 
Задача 1. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 48000 шт, відпускна ціна – 95 грн/шт.; 
загальна чисельність персоналу – 45 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 1,6 млн. грн.., вартість оборотних фондів – 
500 тис. грн., прибуток  на одиницю виробу –58 грн/ шт. 
Задача 2. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт. На 
рисунку стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. Виконавцем 
робіт було прийнято рішення, що при певних обставинах 
виконання роботи 3–5 може бути вироблено незалежно від 
виконання роботи 2–3, яка, в свою чергу, теж не залежить від 
роботи 3–5. Вони можуть бути закінчені одночасно, але після їх 
завершення додатково буде потрібно один день для перевірки 
якості виконання цих робіт. Керівник роботи 3–5 в зв'язку з новими 
обов'язками по роботі 2–3 обгрунтував необхідність збільшити 
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тривалість роботи 3–5 з 17 до 20 днів. Керівнику роботи в нових 
умовах знадобилося для виконання своєї роботи додатково 3 дня. 
Скласти новий сітьовий графік. Розрахувати параметри графіку. 
 
Задача 3. Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 1550 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 80 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 40 грн. 
 
Варіант 13 
Задача 1. У таблиці представлено комплекс робіт з технічної 
підготовки виробництва електротехнічного вироби, задана 
тривалість виконання кожної роботи Дij з урахуванням кількості 
виконавців mij. Визначити логічну послідовність виконання робіт, 
побудувати лінійний і сітьовий графіки, встановити календарні 
терміни виконання робіт скласти діаграму завантаження робочої 
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Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Номер 
работы 
Наименование работы Д, недели mij. 
1 Огляд існуючих конструкцій 3 4 
2 Розробка креслень 6 10 
3 Складання замовлення на 
матеріали 
2 3 
4 Розробка техпроцесів 8 8 
5 Складання заявки на 
випробувальну апаратуру 
1 4 
6 проектування оснащення 4 5 
7 проектування інструменту 2 3 
8 виготовлення оснащення 8 7 
9 виготовлення інструменту 5 6 
10 Доставка матеріалу 4 6 
11 Виготовлення дослідного зразка 10 4 
12 Доставка випробувальної 
апаратури 
3 5 
13 проведення випробувань 2 5 
14 коригування документації  3 4 
 
Задача 2. Визначити повну собівартість, оптову та відпускну 
ціну виробу, а також рентабельність виробу, якщо відомо витрати: 
основні матеріали – 44,5 грн/шт.; транспортно-заготовчі витрати – 
10% від вартості матеріалів; зворотні витрати – 12% від вартості 
матеріалів; основна заробітна плата виробничих робітників  – 58,5 
грн/ шт.; додаткова заробітна плата – 20% від основної; витрати на 
утримання та експлуатацію обладнання – 80%  від основної 
заробітної плати виробничих робітників; загально виробничі 
витрати – 60% від основної заробітної плати виробничих 
робітників та витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 
інші витрати – 1,5% від суми попередніх статей; адміністративні 
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витрати – 45 грн/шт., витрати на збут – 32 грн/шт.; прибуток – 22% 
від повної собівартості продукції. 
Задача 3. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 95 хв., допоміжний час – 40 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 6,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 5% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 8% від часу оперативної роботи. 
Варіант 14 
Задача 1. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт і 
директивний термін їх виконання – 34 день. На рис. 1 стрілками 
вказана тривалість робіт в днях Дij. Роботи 1-3 і 2 - 3 виконуються 
робітниками однієї спеціальності у кількості 16 і 8 осіб відповідно. 
Провести оптимізацію сітьової моделі за часом за рахунок 
перерозподілу трудових ресурсів, припускаючи, що кількість 
працівників і тривалість виконання робіт знаходяться у 
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Задача 2. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 16 хв., допоміжний час – 6 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 3,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 4% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 5% від часу оперативної роботи. 
Задача 3. Визначити загальну тривалість процесу обробки партії 
деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах руху, 
якщо кількість деталей партії n= 6, а час оброблення однієї деталі 
становить (хв..): t1 =1,5; t2 =2,5; t 3=5,5; t 4=0,5;. Побудувати графіки 
руху предметів праці.. 
Варіант 15 
Задача 1. Визначити час і витрати на проведення функціонально 
вартісного аналізу шляхом зниження матеріаломісткості та 
трудомісткості виготовлення реле управління. Початкові дані 
приведені в таблиці. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники по етапах роботи Варіант 
1.Проведення ФСА: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
110 
Кількість одиниць роботи 16 
Заробітна плата, грн 2500 
Матеріальні витрати, грн 1200 
Інші статті витрат, грн 1400 
2. Розробка і затвердження рекомендацій: Середня 
трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
50 
Кількість одиниць роботи 20 
Заробітна плата, грн 1100 
Інші статті витрат, грн 750 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,2 
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Закінчення таблиці 
Показники по етапах роботи Варіант 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
45 
Кількість одиниць роботи 6 
Заробітна плата, грн 720 
Інші статті витрат, грн 450 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,25 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 
 
Задача 2. Задана вихідна мережа виконання комплексу робіт. На 
рисунку стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. Виконавцем 
робіт було прийнято рішення, що при певних обставинах 
виконання роботи 3–5 може бути вироблено незалежно від 
виконання роботи 2–3, яка, в свою чергу, теж не залежить від 
роботи 3–5. Вони можуть бути закінчені одночасно, але після їх 
завершення додатково буде потрібно один день для перевірки 
якості виконання цих робіт. Керівник роботи 3–5 в зв'язку з новими 
обов'язками по роботі 2–3 обгрунтував необхідність збільшити 
тривалість роботи 3–5 з 18 до 20 днів. Керівнику роботи в нових 
умовах знадобилося для виконання своєї роботи додатково 2 дні. 
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Задача 3. Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсяг річного попиту становить 1250 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 90 од., а витрати на оформлення та 
виконання замовлення – 80 грн. 
Варіант 16 
Задача 1. Визначити повну собівартість, оптову та відпускну 
ціну виробу, а також рентабельність виробу, якщо відомо витрати: 
основні матеріали – 14,5 грн/шт.; транспортно-заготовчі витрати – 
10% від вартості матеріалів; зворотні витрати – 8% від вартості 
матеріалів; основна заробітна плата виробничих робітників  – 28,5 
грн/ шт.; додаткова заробітна плата – 20% від основної; витрати на 
утримання та експлуатацію обладнання – 80%  від основної 
заробітної плати виробничих робітників; загально виробничі 
витрати – 60% від основної заробітної плати виробничих 
робітників та витрати на утримання та експлуатацію обладнання; 
інші витрати – 1,5% від суми попередніх статей; адміністративні 
витрати – 45 грн/шт., витрати на збут – 32 грн/шт.; прибуток – 22% 
від повної собівартості продукції. 
Задача 2.  Визначити загальну тривалість процесу обробки 
партії деталей (тривалість операційного циклу) при різних видах 
руху предметів праці, якщо кількість деталей партії n= 4, а час 
оброблення однієї деталі становить (хв..): t1 =0,5; t2 =2,5; t 3=3,5; t 
4=1,5; такт випуску r = 1,5 хв. 
Задача 3. Визначити параметри сітьового графіку двома 
методами – графічним та табличним. 
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Варіант 17 
Задача 1. Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсягах річного попиту становіть 1070 од., оптимальний 
розмір партії поставки – 65 од., а витрати на оформлення та 
виконан замовлення – 54 грн. 
Задача 2. Визначити загальну тривалість модернізації 
контактора шахтного типу та суму витрат на модернізацію з 
урахуванням чинника часу.  
Таблиця –Тривалість робіт по етапах дана з урахуванням 
паралельності виконання суміжних робіт 




1 Розробка технічного завдання 2 3 
2 Розробка технічного і 
робочого проекту 
6 50 
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Закінчення таблиці  




4 Розробка технологічної 
документації 
2 5 
5 Розробка технологічного 
оснащення 
4 7 




7 Приймання МВК. серії, що 
установлено 
2 5 
8 Коректування конструктор 
ской документації 
2 9 
9 Коректування технологічних 
процесів 
2 7 




Примітка: Ен.п= 0,25 
Задача 3. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 51000 шт, відпускна ціна – 85 грн/шт..; 
загальна чисельність персоналу – 25 осіб; вартість основних 
виробничих фондів – 2,6 млн. шт., вартість оборотних фондів – 900 




Задача 1. Визначити точку замовлення в моделі з 
фіксованим розміром замовлення, якщо відомо, що резервний запас 
становить 250 од., середньодобовий збут – 15 од., термін доставки 
замовлень – 19 днів. 
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Задача 2. По даним таблиці визначити загальну суму 
витрат освоєння нового асинхронного двигуна малої потужності з 
урахування сплати відсотків за кредит і складові цих витрат за 
джерелами фінансування. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники Значення 
Сума витрат, що відшкодовуються 
централізовано 
240 




З прибутку 0,25 
За рахунок кредиту (без урахування 
сплати відсотків) 
0,35 








Плата за кредит % 4,0 
 
Задача 3. Визначити параметри сітьового графіку двома 
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Варіант 19 
Задача 1. Визначити норму штучного часу на операцію, якщо 
основний час  – 41 хв., допоміжний час – 18 хв., час технічного 
обслуговування робочого місця – 6,5% від основного часу, час 
організаційного обслуговування робочого місця – 18% від 
оперативного часу, час перерв на відпочинок та особисті потреби 
робітників – 16% від часу оперативної роботи.Задача 2. Визначити 
час і витрати на проведення функціонально вартісного аналізу 
шляхом зниження матеріаломісткості та трудомісткості 
виготовлення реле управління. Початкові дані приведені в таблиці. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Показники по етапах роботи Варіант 
1.Проведення ФСА: 
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
120 
Кількість одиниць роботи 14 
Заробітна плата, грн 2300 
Матеріальні витрати, грн 1200 
Інші статті витрат, грн 1300 
2. Розробка і затвердження рекомендацій: Середня 
трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
40 
Кількість одиниць роботи 10 
Заробітна плата, грн 1100 
Інші статті витрат, грн 650 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,2 
3. Впровадження результатів ФСА:  
Середня трудомісткість одиниці роботи, н-ч.; 
45 
Кількість одиниць роботи 6 
Заробітна плата, грн 720 
Інші статті витрат, грн 450 
Коефіцієнт перекриття робіт по відношенню до 
попереднього етапу 
0,25 
4. Тривалість робочого часу, ч 8 
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Задача 3. Задана вихідна мережа виконання комплексу 
робіт і директивний термін їх виконання – 32 день. На рисунку 
стрілками вказана тривалість робіт в днях Дij. Розрахувати 
параметри сітьового графіку та провести оптимізацію його за 
часом, за умови, що виконавець може скоротити тривалість двох 












Задача 1. У таблиці представлено комплекс робіт з технічної 
підготовки виробництва електротехнічного вироби, задана 
тривалість виконання кожної роботи Дij з урахуванням кількості 
виконавців mij. Визначити логічну послідовність виконання робіт, 
побудувати лінійний і сітьовий графіки, встановити календарні 
терміни виконання робіт скласти діаграму завантаження робочої 
сили та дати пропозиції щодо її оптимізації. 
Таблиця – Вихідні дані для розрахунків 
Номер  Наименование работы Д, 
недели 
mij. 
1 Огляд існуючих конструкцій 2 3 
2 Розробка креслень 7 12 
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Закінчення таблиці 
Номер  Наименование работы Д, 
недели 
mij. 
4 Розробка техпроцесів 6 8 
5 Складання заявки на випробувальну 
апаратуру 
2 3 
6 проектування оснащення 4 5 
7 проектування інструменту 2 3 
8 виготовлення оснащення 8 7 
9 виготовлення інструменту 5 6 
10 Доставка матеріалу 4 6 
11 Виготовлення дослідного зразка 12 5 
12 Доставка випробувальної апаратури 3 5 
13 проведення випробувань 2 5 
14 коригування документації  3 4 
 
Задача 2.  Визначити витрати на виконання замовлень, якщо 
відомо, що обсягах річного попиту становіть 920 од., оптимальний 
розмір партії поставки –64 од., а витрати на оформлення та виконан 
замовлення – 24 грн. 
Задача 3. Розрахувати продуктивність праці, фондовіддачу, 
фондомісткість та рентабельність виробництва, якщо відомо: 
річний обсяг виробництва – 38000 шт, відпускна ціна – 105 
грн/шт..; загальна чисельність персоналу – 40 осіб; вартість 
основних виробничих фондів – 1,75млн. шт., вартість оборотних 
фондів – 1900 тис. шт., прибуток  на одиницю виробу – 56 грн/ шт.. 
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